



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газификация»
(ООО «Газпром газификация»)

ПОЛОЖЕНИЕ

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

П Газификация 04-2023
ВЕРСИЯ 2

г. Санкт-Петербург, 2023

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Управлением производственной безопасности
- 2 УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ Приказом ООО «Газпром газификация»
от «29» декабря 2023 г. № 531
- 3 ВВЕДЕН
ВЗАМЕН Положения П Газификация 04-2022 (Версия 1) «Порядок
взаимодействия с подрядными организациями
по обеспечению требований производственной и
экологической безопасности», утвержденного приказом
ООО «Газпром газификация» от 05.04.2022 № 109

© ООО «Газпром газификация», 2023

Права на настоящий документ принадлежат ООО «Газпром газификация». Документ не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения ООО «Газпром газификация»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины, определения и сокращения	5
4 Общие положения	9
5 Подготовительный этап (планирование)	10
6 Обеспечение производственной и экологической безопасности при исполнении договорных обязательств (реализация и мониторинг)	11
7 Оценка деятельности подрядных организаций в области производственной и экологической безопасности	12
8 Основные процессы взаимодействия структурных подразделений Общества Исполнителями	13
Приложение 1 (обязательное) Перечень типовых требований в области производственной и экологической безопасности для включения в разделы договоров о выполнении Работ	14
Приложение 2 (обязательное) Перечень типовых требований в области производственной и экологической безопасности для включения в разделы агентских договоров	24
Приложение 3 (обязательное) Перечень типовых требований в области производственной и экологической безопасности для включения в разделы договоров оказания услуг Контрагентом	27
Приложение 4 (обязательное) Методика проведения оценки подрядной организации	30
Приложение 5 (обязательное) Требования к Плану мероприятий производственной и экологической безопасности	37
Приложение 6 (рекомендуемое) Проект Плана мероприятий ПЭБ	40
Приложение 7 (обязательное) Типовые формы ежемесячной отчетности по выполнению проектных природоохранных мероприятий	64

1 Область применения

1.1 Положение П Газификация 04-2023 (Версия 2) «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению исполнения требований производственной и экологической безопасности» (далее – Положение) устанавливает требования в области производственной и экологической безопасности, а также порядок распространения и контроля исполнения этих требований в области производственной и экологической безопасности в отношении организаций, привлекаемых к выполнению работ (оказанию услуг) в интересах Общества на основании договоров.

1.2 Положение применяется работниками Общества при планировании, организации и ведении договорной работы с Подрядными организациями, Агентами и Контрагентами (далее – Исполнители), контроле и исполнении договорных обязательств Исполнителями, а также по итогам выполнения Работ (Оказания услуг) в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения Объектов (при включении соответствующих условий в договорные обязательства).

1.3 Применение настоящего Положения обязательно при:

- планировании работ на Объектах;
- формировании исходных данных для проведения закупок¹ по указанным в предмете договора видам Работ или Услуг;
- разработке, согласовании и утверждении Плана мероприятий в области производственной и экологической безопасности (далее – План), разрабатываемого на основании проведенной оценки рисков в области производственной безопасности и значимых экологических аспектов;
- выполнении работ (оказании услуг) Исполнителями, включая контроль исполнения договорных обязательств и мониторинг соблюдения требований производственной и экологической безопасности, обмен информацией о происшествиях и ходе их расследования²;
- завершении исполнения договорных обязательств, включая приемку исполненных работ и заключительную оценку деятельности подрядных организаций и агентов в области исполнения требований производственной и экологической безопасности.

1.4 Положение разработано в целях:

- обеспечения соблюдения Исполнителем требований законодательства Российской Федерации и корпоративных требований в области производственной и экологической безопасности, Экологической политики ООО «Газпром газификация», Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, а также Ключевых правил безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз»;

¹ В технической части документации о закупке и проекта договора.

² В том числе при привлечении к производству работ субподрядных организаций

– обеспечения контроля исполнения Подрядными организациями договорных обязательств в области требований производственной и экологической безопасности на Объектах и повышения эффективности такого контроля;

– привлечения Подрядных организаций и агентов к активному и эффективному управлению процессами в области производственной и экологической безопасности;

– внедрения превентивного управления Подрядными организациями в области производственной и экологической безопасности, направленного на минимизацию рисков в области производственной и экологической безопасности при исполнении договорных обязательств;

– создания условий для привлечения к сотрудничеству Подрядных организаций, гарантированно способных выполнять распространяющиеся на Общество требования в области производственной и экологической безопасности при исполнении договорных обязательств.

1.5 Положение относится к комплексу документированных процедур, разработанных с целью интеграции действующей в Обществе системы управления производственной безопасностью в СУПБ.

2 Нормативные ссылки

ГОСТ 12.0.002-2014. «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения».

ГОСТ Р ИСО 14001-2016. «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

Технический регламент Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 № 878.

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»

Лесной кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Земельный кодекс Российской Федерации.

Водный кодекс Российской Федерации.

Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479.

Правила дорожного движения, утвержденные постановлением Совета Министров Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090.

СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования», утвержденные постановлением Государственного Комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 23.07.2001 № 80.

СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 3.

Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 835н.

Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 883н.

Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.08.2022 № 811.

Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22.09.2020 № 796.

Правила устройства электроустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 08.07.2002 № 204.

Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 782н.

Правила по охране труда при эксплуатации промышленного транспорта, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 18.11.2020 № 814н .

Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 833н.

Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.10.2020 № 753н .

Правила по охране труда на автомобильном транспорте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 09.12.2020 № 871н.

Правила по охране труда при осуществлении охраны (защиты) объектов и (или) имущества, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2020 № 815н .

Правила по охране труда при использовании отдельных видов химических веществ и материалов, при химической чистке, стирке, обеззараживании и дезактивации, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 27.11.2020 № 834н.

Правила по охране труда при производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 882н .

Правила по охране труда при выполнении окрасочных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 02.12.2020 № 849н .

Правила по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11.12.2020 № 884н.

Правила по охране труда в лесозаготовительном, деревообрабатывающем производствах и при выполнении лесохозяйственных работ, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.09.2020 № 644н.

Правила по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 902н.

Правила по охране труда при хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 915н.

ВСН-014-89 «Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Охрана окружающей природной среды», утвержденные приказом Миннефтегазстроя СССР от 03.05.1989 № 103.

Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения,

утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

Экологическая политика ОАО «Газпром», утвержденная постановлением Правления ОАО «Газпром» от 25.05.2015 № 21.

Экологическая политика ООО «Газпром газификация», утвержденная приказом Общества от 27.09.2022 № 279.

Положение о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 185.

Положение о порядке взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности, утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 182.

Положение об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 01.06.2023 № 127.

Ключевые правила безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденные приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 27.07.2021 № 171.

Стандарт организации СТО Газификация 08-2022 (Версия 1) «Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области производственной безопасности».

Положение ООО «Газпром газификация» о защите прав и законных интересов ООО «Газпром газификация» в претензионном, судебном и административном порядке, утвержденное приказом Общества от 30.12.2021 № 79.

Положение ООО «Газпром газификация» об административно-производственном и экологическом контроле в ООО «Газпром газификация», утвержденное приказом Общества от 19.07.2023 № 249.

Положение ООО «Газпром газификация» оценка соблюдения требований производственной и экологической безопасности подрядными организациями. Формирование рейтинга подрядных организаций, утвержденное приказом Общества от 08.12.2022 № 363.

Инструкция И Газификация 11-2022 Версия 1 «Идентификация и управление экологическими аспектами в ООО «Газпром газификация», утвержденная приказом Общества от 24.09.2022 № 280.

Примечание – при использовании Положения целесообразно проверить действие ссылочных документов. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при использовании Положения следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В Положении используются следующие термины, определения:

Агент: юридическое лицо, являющееся взаимозависимым лицом, или иное

лицо, с которым заключен агентский договор и которому Обществом выдана соответствующая доверенность (в том числе в порядке передоверия) на представление интересов Общества и заключение договоров.

Административно-производственный и экологический контроль: контроль за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды и природопользования при исполнении договорных обязательств Подрядными организациями на Объекте.

Договор: договор между Заказчиком и Исполнителем, в соответствии с которым Исполнитель выполняет комплекс Работ (Оказания услуг) на Объектах своими силами либо с привлечением третьих лиц.

Заказчик (технический заказчик): Общество, которое уполномочено заключать договоры об исполнении Работ (Оказании услуг), предоставлять лицам, выполняющим Работы или Оказывающим услуги, материалы и документы, необходимые для исполнения указанных видов работ (услуг), утверждать проектную документацию, подписывать документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществлять иные функции, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

Значимые экологические аспекты: экологический аспект, воздействие которого на окружающую среду признано в результате оценки, проведенной в Обществе, существенным, серьезным или опасным.

Контрагент: юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги на Объектах по договорам, заключенным с Обществом.

Исполнитель: юридическое лицо, физическое лицо, индивидуальный предприниматель, выполняющие работы или оказывающие услуги по договорам.

Инициатор строительства Объекта: Общество, заинтересованное в силу возложенных на него функций и задач в организации строительства Объекта, обеспечивающее контроль исполнения договорных обязательств подрядными организациями по Объекту в зоне ответственности Общества.

Ответственный за строительство Объекта: сотрудник Инициатора строительства Объекта, определенный руководителем (заместителем руководителя) Инициатора строительства Объекта ответственным за заключение договора и осуществление контроля исполнения договорных обязательств по Объекту.

Объект: проектируемое, строящееся в рамках газоснабжения и газификации здание и (или) сооружение газотранспортной или газораспределительной системы со всем относящимся к нему оборудованием и коммуникациями, предусмотренными проектной документацией.

Оказание услуг: комплекс мероприятий, исполняемых на Объектах, определяемый договором, заключенным с Обществом.

Опасный производственный объект: производственные объекты,

указанные в Приложении № 1 к Федеральному закону Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ, которые подлежат регистрации в государственном реестре в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации.

План корректирующих действий: перечень организационно-технических мероприятий по устранению причин выявленных несоответствий при осуществлении АПЭК и предупреждению их повторных возникновения, разработанный ответственными должностными лицами проверяемой Подрядной организации и определяющий ответственных лиц и сроки проведения таких мероприятий.

Подрядная организация (генподрядчик/подрядчик): юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), выполняющее работы или оказывающее услуги по договору с Обществом по исполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, техническом перевооружении, капитальном ремонте, сносе Объекта капитального строительства.

Принципал: сторона агентского договора, которая поручает агенту совершать за вознаграждение юридические и иные действия от своего имени.

Проверка: совокупность проводимых мероприятий для оценки соответствия установленным критериям в области ПЭБ при осуществлении производственной деятельности.

Производственная и экологическая безопасность: состояние защищенности основных фондов, работников организаций, а также третьих лиц (включая их имущество) от воздействий вредных и опасных производственных факторов, происшествий и состояние защищенности окружающей среды от негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

Происшествие: любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к причинению ущерба/вреда окружающей среде, здоровью работника или третьих лиц, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, повреждению имущества на Объекте.

Работы: подготовительные, строительные-монтажные, пусконаладочные (индивидуальные испытания) работы и иные работы, выполняемые согласно проектной и рабочей документации, необходимые для строительства, реконструкции, технического перевооружения Объекта, его ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации в соответствии с назначением, согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Распорядительная документация: совокупность видов документов (приказы, распоряжения), издаваемых руководством Общества и содержащих управленческие решения, направленные на реализацию стоящих перед Обществом текущих и перспективных задач и обладающих юридической силой.

Риск в области ПЭБ: соотношение вероятности возникновения опасного события (воздействия) и последствий, включая: аварийные и чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, травмы, ухудшения здоровья

(заболевания), дорожно-транспортные происшествия, пожары, противоправные действия третьих лиц и иные негативные события, в том числе связанные с негативным воздействием на окружающую среду, которые могут возникнуть при осуществлении производственной деятельности на Объекте.

Руководство Общества: генеральный директор, первый заместитель генерального директора – главный инженер, заместители генерального директора по направлениям деятельности, главный бухгалтер.

Структурное подразделение: элемент организационной структуры Общества, реализующий возложенные на него задачи и функции.

Структурное подразделение, инициатор заключения договора Общества: структурное подразделение Общества, являющееся инициатором заключения договора на выполнение Работ или Оказания услуг, включающее соответствующие требования в области ПЭБ в проект договора и обеспечивающее согласование проекта договора с УПБ.

Структурное подразделение, ответственное за подготовку и согласование проектов договоров на строительство: структурное подразделение, заинтересованное в силу возложенных на него функций и задач в подготовке и согласовании проекта договора на выполнение Работ или Оказание услуг, формировании и утверждении типовых форм договоров.

Субподрядчик/субисполнитель: юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), выполняющее работы или оказывающее услуги по договору с Генподрядчиком по исполнению строительства, реконструкции, техническому перевооружению, капитальному ремонту, сносу Объекта капитального строительства.

Требования ПЭБ: совокупность требований в области охраны труда, охраны окружающей среды и природопользования, промышленной безопасности, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, содержащихся в законодательных актах, нормативных документах, а также в распорядительной документации и локальных нормативных актах Общества.

Услуги: авторский надзор, строительный контроль, техническое обслуживание, проведение экспертиз, агентские услуги и иные услуги, выполняемые согласно проектной и рабочей документации, необходимые для строительства Объекта, его ввода в эксплуатацию и последующей эксплуатации в соответствии с назначением согласно нормам действующего законодательства Российской Федерации.

Экологический аспект: элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует или может взаимодействовать с окружающей средой

Экологическая безопасность: состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

3.2 Термины и определения, относящиеся к Положению:

– «Агентский договор», соответствуют терминам и определениям, приведенным в П Газификация 26-2022;

– «Производственная безопасность», соответствуют термину и определению, приведенным в Положении ООО «Газпром межрегионгаз» «О системе управления производственной безопасностью».

3.3 В Положении используются следующие сокращения:

АПЭК	– административно-производственный и экологический контроль;
ОП	– организация – принципал, в интересах которой действует технический Заказчик;
ЗЭА	– значимые экологические аспекты;
ИСО	– инициатор строительства объекта;
ЛНА	– локальный нормативный акт Общества;
Общество	– ООО «Газпром газификация»;
ОЗО	– ответственный за строительство Объекта;
ОПО	– опасные производственные объекты;
ПИР	– проектно-изыскательские работы;
План КД	– план корректирующих действий;
План мероприятий	– план мероприятий по производственной и экологической безопасности;
ПЭБ	– производственная и экологическая безопасность;
РД	– распорядительная документация;
СП	– структурное подразделение;
СПДС	– структурное подразделение Общества, ответственное за подготовку и согласование проектов договора на выполнение Работ или Оказание услуг;
СУПБ	– система управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»;
УПБ	– Управление производственной безопасности Общества.

4 Общие положения

4.1 Взаимодействие Общества с Исполнителями по обеспечению ПЭБ на Объектах регламентируется требованиями Договоров.

4.2 В действующие Договоры данные требования вносятся путем заключения дополнительного соглашения по соглашению сторон. Перечень типовых требований в области ПЭБ для включения в Договоры приведен в Приложениях 1, 2, 3³.

³ Требования Положения подлежат включению в действующие Договоры, заключенные Обществом с Исполнителями, по соглашению сторон в соответствии с видами работ/услуг, выполняемых в рамках Договора.

4.3 УПБ осуществляет контроль и анализ исполнения требований Положения, ежегодно проводит оценку результативности реализации Положения и в случае необходимости инициирует внесение соответствующих изменений в процедуру.

4.4 Схема процессов по вопросам обеспечения ПЭБ при выполнении Работ (Оказании услуг) на Объектах

Подготовительный этап (планирование)	Исполнение договорных обязательств (реализация и мониторинг)	Итоговый этап (оценка)
1. Включение ответственным исполнителем СПДС требований ПЭБ в проект Договоров при подготовке документации о закупке на выполнение Работ (Оказание услуг), в задание на проектирование	1. Организация многоуровневого АПЭК на Объектах с целью предупреждения/пресечения нарушений ПЭБ при производстве Работ	1. Финальная оценка показателей ПЭБ Подрядной организации в рамках деятельности по Договору, в соответствии с Приложением 4
2. Рассмотрение и согласование УПБ разделов проектной документации, содержащих требования ПЭБ по Объектам	2. Организация информационного обмена о Происшествиях, выявленных несоответствиях при осуществлении АПЭК и нарушениях на Объекте с целью организации и обеспечения превентивного управления ПЭБ	2. Учет результатов оценки показателей ПЭБ при формировании УПБ рейтинга Подрядных организаций ⁴
3. Оценка Подрядной организацией профессиональных рисков и экологических аспектов, разработка мероприятий, обеспечивающих исполнение требований ПЭБ, формирование и согласование с УПБ Плана мероприятий ПЭБ при производстве Работ на Объектах	3. Заблаговременное выявление потенциальных неблагоприятных событий ПЭБ и принятие необходимых мер, обеспечивающих уменьшение негативных последствий или исключение событий ПЭБ в период производства Работ (Оказания услуг) на Объекте	3. Формирование графика АПЭК на основании результатов оценки показателей ПЭБ. Увеличение частоты проверок Подрядных организаций с худшими показателями в области ПЭБ. Создание условий для мотивации и стимулирования добросовестности подрядных организаций, привлекаемых для выполнения Работ

5 Подготовительный этап (планирование)

5.1 При проведении подготовительного этапа формирования проекта Договора/дополнительного соглашения к действующему Договору с Исполнителем ответственный исполнитель СПДС контролирует и несет ответственность за включение соответствующих требований в техническую часть документации о закупке (проект Договора) согласно Приложениям 1, 2, 3,

⁴ В соответствии с Положением П Газификация 55-2022 «Оценка соблюдения требований производственной и экологической безопасности подрядными организациями. Формирование рейтинга подрядных организаций».

а также обеспечивает согласование проекта Договора с УПБ.

5.2 УПБ обеспечивает определение требований к привлекаемым Исполнителям, определяет и разграничивает функции и ответственность между Обществом, Агентами, Подрядчиками и Контрагентами, обеспечивая внесение соответствующих требований и функций ответственными представителями СПДС в проекты Договоров.

5.3 Требования по организации мониторинга и контроля в области ПЭБ подлежат включению ответственным исполнителем СПДС в Агентские договоры при их подготовке и согласовании.

5.4 Проектная документация и задания на проектирование Объектов подлежат рассмотрению в УПБ на предмет соответствия действующим требованиям ПЭБ, порядок и сроки определяются ЛНА Общества.

5.5 При осуществлении деятельности в рамках Договора в охранных зонах ОПО дополнительно выполняются требования, определяющие порядок допуска и производства Работ, содержащиеся в локальных нормативных актах организаций, эксплуатирующих ОПО. Обустройство строительной площадки, комплектация необходимым оборудованием и санитарно-бытовыми помещениями и их эксплуатация в соответствии с требованиями строительных норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, экологических и других действующих нормативных документов возлагается на Подрядную организацию в соответствии с условиями Договора.

5.6 Подрядной организацией с момента подписания Договора и до начала производства Работ на Объектах проводится оценка рисков и идентификация ЗЭА⁵ в области ПЭБ, после чего проводится разработка, согласование и утверждение Плана мероприятий ПЭБ. Планы мероприятий ПЭБ должны содержать мероприятия, обеспечивающие безопасность на всех этапах исполнения договорных обязательств.

5.7 До утверждения руководством Подрядной организации План мероприятий ПЭБ подлежит согласованию с УПБ.

5.8 В соответствии с планируемыми видами Работ содержание и разделы Плана мероприятий ПЭБ подлежат дополнению и корректировке Подрядной организацией. Типовые требования к содержанию разделов Плана мероприятий ПЭБ и форма приведены в [Приложениях 5, 6](#).

6 Обеспечение производственной и экологической безопасности при исполнении договорных обязательств (реализация и мониторинг)

6.1 В соответствии с условиями Договоров и требованиями законодательных и нормативных документов в области ПЭБ при производстве Работ в рамках строительства, реконструкции, технического перевооружения Объекта организуется многоуровневый АПЭК, порядок организации

⁵ Идентификация значимых экологических аспектов проводится в случае, если они не представлены в проектной документации и в соответствии с И Газификация 11-2022.

и осуществления которого со стороны Общества определены в Положении об административно-производственном и экологическом контроле в ООО «Газпром газификация».

6.2 Организация контроля исполнения требований ПЭБ, обмен информацией о происшествиях в области ПЭБ между Обществом и Исполнителями в соответствии с условиями, указанными в заключенных с ними Договорах.

6.3 В случае выявления при осуществлении АПЭК несоответствий требованиям ПЭБ и невыполнения Подрядной организацией мероприятий (корректирующих действий) по устранению выявленных несоответствий в установленные Актом АПЭК (актом о нарушении) сроки УПБ инициируется претензионная работа в соответствии с Положением о защите прав и законных интересов ООО «Газпром газификация» в претензионном, судебном и административном порядке, утвержденным приказом Общества от 30.12.2021 № 79.

6.4 Информация о Происшествиях на основании требований, закрепленных в Договорах, направляется Исполнителями в УПБ для обобщения, анализа и принятия решений Обществом о необходимости реализации мер, направленных на предупреждение повторения происшествий и их недопущения на всех Объектах.

7 Оценка деятельности подрядных организаций в области производственной и экологической безопасности

7.1 Контроль СУПБ по окончании работ (Оказания услуг), если такой контроль предусмотрен условиями Договора, должен включать проведение оценки подрядчика в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации (далее – Методика, Приложение 4).

7.2 УПБ ежеквартально до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, проводит оценку всех Подрядчиков, выполняющих (выполнявших) Работы на Объектах (далее – Оценка подрядчика) в течение отчетного периода, до 30 (тридцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом, формирует информацию по Подрядчикам с балльными оценками в соответствии с Методикой (Приложение 4).

7.3 После окончания Работ на Объекте УПБ проводит итоговую оценку Подрядчика и актуализирует информацию и балльные оценки в соответствии с Методикой (Приложение 4).

7.4 При заключении Агентских договоров необходимо вносить типовые пункты, указанные в Приложении 2.

8 Основные процессы взаимодействия структурных подразделений Общества Исполнителями

8.1. Взаимодействие Общества с Исполнителями по обеспечению исполнения требований ПЭБ осуществляется в соответствии с условиями Договоров и включает в себя следующие этапы:

8.1.1 Установление Обществом требований ПЭБ.

8.1.2 Взаимодействие УПБ с Исполнителями по вопросам организации и проведения контроля исполнения требований ПЭБ.

В соответствии с требованиями нормативных актов Российской Федерации и корпоративных требований, действующих в Обществе в отношении деятельности, осуществляемой в интересах Общества, организуется и осуществляется АПЭК. Порядок, периодичность, виды контроля, ответственность за организацию и осуществление каждого из уровней АПЭК определяются в соответствии с Положением об осуществлении административно-производственного и экологического контроля в ООО «Газпром газификация», в случае необходимости привлечения к исполнению данной функции Агентов или Подрядчиков соответствующие условия включаются в Договоры.

8.1.3 Взаимодействие Общества с Исполнителями по обеспечению исполнения требований ПЭБ, устранению Подрядчиками выявленных при осуществлении АПЭК несоответствий, проведению корректирующих действий, направленных на предупреждение причин повторных несоответствий в ходе выполнения Работ, осуществляется в рамках договорных обязательств.

Приложение 1
(обязательное)

**Перечень типовых требований в области производственной
и экологической безопасности для включения
в разделы договоров о выполнении Работ**

I. Генеральный подрядчик (Подрядная организация, Подрядчик) при выполнении Работ во исполнение Договора, заключенного с ООО «Газпром газификация» (далее – Общество, Заказчик), обязуется обеспечить исполнение следующих требований Общества:

1 Ознакомляет работников до начала выполнения Работ (на территории или Объектах Общества) с:

– Экологической политикой ОАО «Газпром» (информация расположена на сайте: <https://www.gazprom.ru/sustainability/environmental-protection/ems/>) и ООО «Газпром газификация» (информация расположена на сайте: <https://www.gazprom.ru/sustainability/environmental-protection/ems/>;

– с документами системы управления производственной безопасности, в том числе: Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Ключевыми правилами безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз» (информация расположена на сайте: <https://eog.gazprom.ru/about/pravovaya-informatsiya/>);

– со Стандартом организации СТО Газификация 08-2022 Версия 1 «Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области производственной безопасности», Положением П Газификация 37-2022 Версия 1 «Действия по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду от аварийных и нештатных ситуаций», Положением П Газификация 07-2023 Версия 2 «Об административно-производственном и экологическом контроле в ООО «Газпром газификация», Положением П Газификация 55-2022 Версия 1 «Оценка соблюдения требований производственной и экологической безопасности подрядными организациями. Формирование рейтинга подрядных организаций» и иными документами, размещенными Обществом на официальном сайте Общества в разделе «Правовая информация» по ссылке <https://eog.gazprom.ru/about/pravovaya-informatsiya/>, а также обеспечивает выполнение их требований в процессе выполнения работ и осуществляет мониторинг их изменений не реже одного раза в три месяца.

2 Соблюдает при выполнении Работ (на территории и/или на Объектах Общества) требования законодательства и внутренних документов ООО «Газпром межрегионгаз» и Общества в области ПЭБ, указанных в п. 1 настоящего Приложения, и включает обязательства по ознакомлению с вышеуказанными документами и соблюдению содержащихся в них требований во все Договоры с Подрядными организациями по согласию сторон.

3 В течение 10 (десяти) календарных дней после подписания договора Генеральный подрядчик предоставляет Заказчику в письменной форме список

ответственных лиц по ПЭБ (включая ответственных лиц от субподрядных организаций) на Объекте с указанием контактной информации (Ф.И.О., должность, контактный телефон, адрес электронной почты). При изменении в составе ответственных лиц Генеральный подрядчик уведомляет Общество письмом в срок, не превышающий 10 (десяти) рабочих дней с момента наступления соответствующих изменений.

4 Проводит:

– идентификацию опасностей и оценку рисков в области производственной безопасности, разработку мероприятий по управлению рисками в области производственной безопасности при выполнении Работ по Договору.

– идентификацию, оценку значимости экологических аспектов и разработку мероприятий по управлению значимыми экологическими аспектами (при необходимости) в соответствии с требованиями Инструкции И Газификация 11-2022 Версия 1 «Идентификация и управление экологическими аспектами в ООО «Газпром газификация».

5 По результатам идентификации опасностей и разработки мероприятий по управлению рисками, а также идентификации значимых экологических аспектов и разработки мероприятий по управлению значимыми экологическими аспектами подрядной организацией формирует План и согласовывает его с Обществом (Приложение 6 Положения, расположенного по ссылке: <https://eog.gazprom.ru/d/textpage/4d/77/poryadok-vzaimodejstviya-s-podryadnymi-organizatsiyami-2.pdf>).

6 Обеспечивает немедленное отстранение от выполнения Работ персонала, допустившего нарушение любого из Ключевых правил безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз».

7 Обеспечивает организационное сопровождение осуществляемых представителями Общества, инспекционными и контрольными органами ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз» проверок исполнения договорных обязательств в части соблюдения требований ПЭБ: осуществляет взаимодействие с представителями Общества, обеспечивает их допуск на Объекты, предоставление требуемой информации и документов.

8 Обеспечивает информирование Заказчика в течение трех рабочих дней на электронную почту УПБ (urpb@eoggazprom.ru) о планируемых к проведению проверках государственных надзорных органов и фактах выявленных нарушений в области промышленной и экологической безопасности в случае получения соответствующих уведомлений от государственных надзорных органов.

9 Обеспечивает привлечение к Работам работников, имеющих соответствующую квалификацию, прошедших обучение в области ПЭБ (инструктажи, проверку знания требований охраны труда и пожарной безопасности, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи, электробезопасности, обучение в области экологической безопасности и обращения с отходами и другим необходимым направлениям), а также подрядных/субподрядных организаций, в штате которых

имеется персонал, удовлетворяющий указанным выше требованиям.

10 Обеспечивает наличие у персонала, находящегося на Объекте, удостоверений или копий, заверенных Генеральным подрядчиком, подтверждающих соответствующую квалификацию и обучение в области ПЭБ.

11 Обеспечивает (по требованию Общества) прохождение проверки знаний руководителей и специалистов подрядной (субподрядной) организации, осуществляющей деятельность по исполнению договорных обязательств на Объектах Общества, требований производственной безопасности в экзаменационной комиссии Общества в течение месяца с момента поступления соответствующего письменного требования Общества.

12 Обеспечивает постоянное присутствие специалистов, обладающих соответствующими компетенциями в области обеспечения производственной и экологической безопасности, на Объекте при производстве Работ.

13 Обеспечивает персонал, привлекаемый к выполнению Работ, средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ (по отраслевой принадлежности) и осуществляет контроль за правильным их применением. Персонал, выполняющий Работы повышенной опасности и/или находящийся в условиях воздействия вредных и/или опасных производственных факторов, обеспечивается соответствующими необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты дополнительно.

14 Обеспечивает прохождение персоналом, привлекаемым к выполнению Работ, обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

15 Обеспечивает контроль применения исправных инструментов, приспособлений, оборудования, машин и механизмов (включая инструменты, приспособления, оборудование, машины и механизмы и т.д., применяемые субподрядными организациями), а также не допускает использования неисправных или непроверенных в установленном порядке инструментов, приспособлений, оборудования, машин и механизмов.

16 Обеспечивает соблюдение всеми участниками работ требований в области безопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации.

17 Не допускает на Объекты Общества персонал с признаками алкогольного, наркотического или иного опьянения.

18 Организует контроль за состоянием условий и охраной труда с установленной периодичностью, включающий в себя:

1) контроль исправности используемого оборудования, приспособлений, инструмента, наличия и целостности ограждений, защитного заземления и других средств защиты до начала и в процессе работы на своих рабочих местах, осуществляемый работниками (первый уровень);

2) контроль за состоянием условий и охраной труда на Объекте, проводимый руководителями (производителями) Работ совместно

с полномочными представителями работников (при наличии, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации) (второй уровень);

3) контроль за состоянием условий и охраны труда на участках строительного производства, проводимый Подрядчиком (его полномочными представителями, включая специалистов службы охраны труда) совместно с представителями первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников (при наличии) согласно утвержденным планам (третий уровень).

19 Прекращает выполнение Работ при выявлении нарушений требований ПЭБ до момента их устранения.

20 Обеспечивает нормирование в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями Федерального закона «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ.

21 Обеспечивает постановку строительной площадки на государственный учет в качестве объекта негативного воздействия на окружающую среду, снятие с государственного учета после завершения работ.

22 Предоставляет в адрес Заказчика свидетельство о постановке на государственный учет объекта негативного воздействия, а также, в течение 30 (тридцати) календарных дней после ввода объекта в эксплуатацию, свидетельство о снятии с государственного учета объекта негативного воздействия.

23 Оформляет, получает и предоставляет Обществу копии необходимых документов на природопользование для обеспечения своей деятельности.

24 Организует производственный экологический контроль на объектах производства Работ и производственный экологический мониторинг (экоаналитический контроль) в соответствии с программами.

25 Обеспечивает на период проведения Работ наличие и/или оформление следующих документов:

– договоров с лицензированными организациями на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение образующихся отходов в процессе собственной деятельности и производства Работ (в случае необходимости и/или невозможности исполнения таких Работ своими силами);

– лицензий на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение образующихся отходов в процессе собственной деятельности и производства Работ (в случае исполнения таких Работ своими силами);

– данных учета в области обращения с отходами;

– документов, подтверждающих передачу образовавшихся отходов для транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения;

– договоров на прием промышленных и хозяйственно-бытовых стоков в канализационные сети;

– договоров водопользования для забора воды на хозяйственно-бытовые нужды и проведение гидроиспытаний в случае изъятия воды из водного объекта;

– приказов о назначении лиц, ответственных за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, за осуществление производственного экологического контроля (ответственным лицом за принятие решений при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, которая оказывает или может оказать негативное воздействие на окружающую среду, назначаются руководители и специалисты, прошедшие подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности);

– приказов о назначении лиц, ответственных за санитарное состояние строительных площадок, в том числе мест накопления отходов (в приказе должны быть указаны лица, прошедшие профессиональное обучение или получившие дополнительное профессиональное образование, необходимые для работы с отходами I–IV классов опасности);

– свидетельств компетентности сотрудников в области охраны окружающей среды (наличие свидетельств прохождения подготовки в области охраны окружающей среды и экологической безопасности, профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I–IV классов опасности);

– программ производственного экологического контроля, отчетов об организации и о результатах осуществления производственного экологического контроля;

– программ производственного экологического мониторинга, отчетов о результатах;

– общего перечня экологических аспектов;

– перечня значимых экологических аспектов;

– планов/программ мероприятий по контролю и управлению значимыми экологическими аспектами;

– решений о предоставлении водного объекта в пользование (для сброса сточных и/или дренажных вод, при гидравлических испытаниях, для размещения и строительства гидротехнических сооружений на водных объектах (берегоукрепление), размещения и строительства мостов и подводных трубопроводов, для строительства причалов, проведения дноуглубительных, взрывных, буровых и других Работ, связанных с изменением дна и берегов водных объектов);

– документов, предусмотренных Перечнем документации по охране окружающей среды, передаваемой Агентом (Заказчиком) по реализации инвестиционного проекта в адрес эксплуатирующей организации при вводе объекта в эксплуатацию⁶;

– иных документов, предусмотренных природоохранным

⁶ При наличии применимых законодательных требований к объекту, не указанных по тексту Приложения

законодательством Российской Федерации.

26 Обеспечивает исполнение всех необходимых требований, включая требования документов, указанных в п. 26, с предоставлением соответствующих отчетов в надзорные органы, по форме и в порядке в соответствии с действующим законодательством. Копии указанных отчетов (с приложением сопроводительных писем) предоставляет в Общество в течение семи рабочих дней с момента их направления в надзорные органы.

27 Оплачивает штрафы и неустойки, выставленные соответствующими органами государственной власти и/или местного самоуправления в случае обнаружения ими нарушений в сфере природопользования, допущенных Генподрядчиком, за счет собственных средств без возмещения со стороны Заказчика.

28 Обеспечивает меры защиты и охраны объектов животного мира, в том числе меры по сохранению водных биоресурсов и среды их обитания.

29 Обеспечивает выполнение компенсационных мероприятий посредством искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в объемах, предусмотренных проектной документацией. Предоставляет в адрес Заказчика документы, подтверждающие выполнение вышеуказанных мероприятий (договоры, акты выпуска).

30 По окончании работ на Объекте проводит техническую и биологическую рекультивацию земель и лесных участков (в объемах Проектной и Рабочей документации), отведенных во временное пользование (аренда, сервитут) на период выполнения Работ.

В срок не позднее, чем 10 (десять) рабочих дней до дня начала выполнения работ по рекультивации земель уведомляет Заказчика об этом письмом с указанием информации о дате начала и сроках проведения соответствующих Работ.

Проводит исследования физических, химических и биологических показателей почв по результатам рекультивации земель. Оформляет акты по рекультивации земель каждого этапа в соответствии с проектной и рабочей документацией. Предоставляет Заказчику справки о проведении рекультивации, подписанные землепользователями.

В срок не позднее, чем 30 (тридцать) календарных дней со дня подписания акта о рекультивации направляет уведомление о завершении работ по рекультивации земель с приложением копии указанного акта Заказчику, а также в федеральные органы исполнительной власти и лицам, с которыми согласован проект рекультивации.

В ходе выполнения Работ оформляет и представляет Заказчику с отметкой Росприроднадзора статистическую форму № 2 ТП-рекультивация.

31 Обязуется соблюдать исполнение фитосанитарных требований, в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 206 «О карантине растений».

32 Осуществляет платежи, предусмотренные проектной и рабочей документацией, за негативное воздействие на окружающую среду (выбросы,

сбросы загрязняющих веществ, размещение отходов), произошедшее в результате выполнения Работ по настоящему договору. Копию декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и документов, подтверждающих внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду, Генподрядчик передает Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней после проведения платежей.

33 Незамедлительно, посредством телефонной связи, сообщает Обществу и в течение 24 часов направляет в адрес Заказчика извещения (по установленной Обществом форме) о происшествиях (несчастных случаях на производстве, случаях смерти на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях и происшествиях в области экологии) на Объектах проведения Работ, а также информацию о ходе и результатах расследований (по запросу Заказчика).

34 По письменному требованию Общества включает его представителей в состав комиссий по расследованию происшествий, предоставляет отчетность, а также иную информацию о ходе и результатах расследований происшествий на Объектах выполнения Работ.

35 Генеральный подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику отчет по ПЭБ по форме и в сроки, установленные Заказчиком.

II. Генеральный подрядчик заверяет, что при выполнении Работ во исполнение договора осуществляет свою деятельность только при наличии всех разрешительных документов (лицензий, сертификатов, согласований, допусков и т.д.), предусмотренных законодательством Российской Федерации, ООО «Газпром межрегионгаз» и Общества, имеет все необходимые лицензии при осуществлении лицензируемых видов деятельности.

III. Генеральный подрядчик несет ответственность перед Обществом за нарушения требований ПЭБ, указанных в разделе I настоящего Приложения, и их последствия, кроме того:

1 Генеральный подрядчик несет ответственность за допущенные им и привлеченными им подрядчиками/субподрядчиками/субисполнителями при выполнении Работ нарушения в области ПЭБ, включая возмещение причиненного в связи с этим вреда/ущерба окружающей среде, здоровью людей и имуществу Заказчика и третьих лиц, оплату штрафов и пеней.

2 При выявлении нарушений ПЭБ, допущенных Генеральным подрядчиком, Генеральный подрядчик оплачивает штрафные санкции в соответствии с Перечнем штрафных санкций за допущенные Генеральным подрядчиком нарушения в области производственной и экологической безопасности (Таблица № 1 настоящего Приложения).

3 В случае, если Общество было привлечено к административной ответственности за вышеуказанные нарушения, допущенные Генеральным

подрядчиком, Генеральный подрядчик по требованию Общества возмещает расходы, связанные с привлечением Общества к ответственности, в т.ч. с уплатой указанных штрафов (пеней). В случае неисполнения Генеральным подрядчиком требования Заказчика по возмещению уплаченных сумм штрафов (пеней) Заказчик вправе при осуществлении причитающихся Генеральному подрядчику платежей по договору в одностороннем порядке уменьшить их размер на сумму штрафных санкций в уведомительном порядке (зачет встречных однородных требований). При этом обязательства Заказчика по оплате будут являться исполненными надлежащим образом. Указанное уменьшение сумм за исполненные и принятые Работы не освобождает Генерального подрядчика от полного исполнения своих обязательств по договору на выполнение Работ.

IV. Генеральный подрядчик осуществляет выплату Обществу штрафных санкций за выявленные нарушения в соответствии со следующим порядком:

1 Штраф взыскивается за каждый факт нарушения Генеральным подрядчиком принятых на себя обязательств, указанных в настоящем Приложении.

2 В случае, если установлено нарушение требований, указанных в разделе I настоящего Приложения, допущенные двумя и более привлекаемыми к Работам работниками Генерального подрядчика, штраф взыскивается за каждый факт нарушения в отношении каждого из работников, привлекаемых Генеральным подрядчиком.

3 Штрафы, установленные настоящим Приложением к договору в таблице № 1, взыскиваются за каждое нарушение требований, указанных в разделе I настоящего Приложения, сверх иных выплат, уплачиваемых Исполнителем в связи с причинением Обществу убытков.

4 Факт нарушения устанавливается актом АПЭК (актом о нарушении) (далее – Акт), который составляется представителями Общества и Генерального подрядчика по итогам проведения проверки и является основанием для предъявления претензии и взыскания штрафа. О проведении выездной проверки Общество уведомляет Генерального подрядчика не менее чем за пять календарных дней, при этом в случае неявки представителя Генерального подрядчика Акт составляется Обществом в одностороннем порядке, о чем в данном Акте делается соответствующая отметка. При составлении Акта Обществом в одностороннем порядке данный Акт направляется Генеральному подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты его составления. В случае несогласия Генеральный подрядчик вправе предоставить объяснения по выявленным нарушениям.

5 Основанием для составления Акта может быть:

- выявленное нарушение требований, указанных в разделе I настоящего Приложения;
- акт-предписание специалиста эксплуатирующей организации,

при выполнении Работ на опасном производственном объекте (ОПО);

– акт расследования происшествия, составленный комиссией по расследованию происшествия;

– акт или предписание надзорных органов.

6 Общество вправе удержать сумму штрафа за неисполнение Исполнителем надлежащим образом обязательств, предусмотренных настоящим Приложением, в бесспорном порядке из денежных средств, подлежащих перечислению Генеральному подрядчику в соответствии с условиями Договоров.

7 В случае неисполнения Генеральным подрядчиком требования Заказчика по уплате сумм, начисленных в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по договору, Заказчик вправе провести зачет сумм встречных требований, в соответствии со ст. 410 ГК РФ.

Таблица № 1 Перечень штрафных санкций за допущенные Генеральным подрядчиком нарушения в области производственной и экологической безопасности

№ п/п	Нарушение требований ПЭБ ⁷	Сумма штрафа, (тыс. руб.) ⁸
1	Нарушение, повлекшее возникновение тяжкого вреда здоровью или смерть человека	500, но не более суммы договора
2	Нарушение, повлекшее уничтожение или повреждение имущества (независимо от титула владения)	100, но не более суммы договора
3	Нарушение: – Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»; – Ключевых правил безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз»	50
4	Нарушение договорных обязательств	50
5	Нарушение в области охраны окружающей среды и экологической безопасности	50
6	Нарушение в области охраны труда	40
7	Нарушение строительных норм и правил, влияющих на безопасность выполнения работ и дальнейшую эксплуатацию объекта	40
8	Нарушение в области пожарной безопасности	40

⁷ Выявленные в ходе осуществления выездной проверки АПЭК IV уровня на объектах строительства ООО «Газпром газификация» и зафиксированные в Акте АПЭК

⁸ Штраф взыскивается с Генподрядчика за каждый факт нарушения, на основании Акта АПЭК

№ п/п	Нарушение требований ПЭБ⁷	Сумма штрафа, (тыс. руб.)⁸
9	Нарушение в области промышленной безопасности	40
10	Нарушение правил в области безопасности дорожного движения, в том числе состояния и оснащения автотранспорта/спецтехники	40
11	Нарушение правил устройства и эксплуатации электроустановок	40

Приложение 2
(обязательное)

**Перечень типовых требований в области производственной
и экологической безопасности для включения
в разделы агентских договоров**

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТРОИТЕЛЕЙ

1 Принимать на согласование от Генподрядчика следующие документы:

– Реестр нарушений природоохранного законодательства. Реестр нарушений природоохранного законодательства (по форме Приложения № 31 к Договору) оформляется за отчетный период, совпадающий с отчетным периодом по акту о приемке выполненных работ (форма № КС-2), в котором были выполнены Работы, и включает перечень выявленных органами государственного надзора и административно-производственного и экологического контроля Заказчика нарушений природоохранного законодательства Российской Федерации при строительстве Объекта.

Агент согласовывает объем выполненных строительно-монтажных работ путем подписания справки об отсутствии нарушений требований природоохранного законодательства Российской Федерации при строительстве Объекта, подписанной представителем Агента в двух экземплярах (при отсутствии неустранимых нарушений природоохранного законодательства Российской Федерации при строительстве Объекта).

В случае неустранения выявленных нарушений природоохранного законодательства акт о приемке выполненных работ (форма № КС-2) Агентом не подписывается, результат Работ за отчетный период не принимается до их устранения.

2 В целях соблюдения требований производственной и экологической безопасности Агент обязан:

– оперативно информировать Принципала (посредством электронной почты на адрес UPB@eoggazprom.ru и телефонной связи) об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, пожарах, возгораниях, произошедших на Объектах (далее – Происшествия), информировать о ходе и результатах расследования, а также обеспечивать своевременное предоставление периодической отчетности о Происшествиях в соответствии с порядком, изложенным в СТО Газификация 08-2022;

– соблюдать требования законодательства Российской Федерации и внутренних документов ООО «Газпром межрегионгаз» и Принципала в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и безопасности дорожного движения;

– до начала выполнения работ ознакомить Генпроектировщика, Генподрядчика, Контрагента для выполнения работ/оказания услуг с внутренними документами ООО «Газпром межрегионгаз» и Принципала

в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и безопасности дорожного движения;

– письменно уведомлять Генподрядчика, Генпроектировщика, Контрагента при выполнении работ/оказании услуг о внесении изменений во внутренние документы ООО «Газпром межрегионгаз» и Принципала в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и безопасности дорожного движения в течение пяти рабочих дней со дня уведомления Принципалом Агента о внесении изменений.

3 При необходимости посещения мест проведения Работ обеспечивать привлечение квалифицированного персонала, своевременно прошедшего обучение в области производственной безопасности (инструктажи, проверки знаний требований охраны труда и пожарной безопасности, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, обучение оказанию первой помощи пострадавшим на производстве), электробезопасности.

4 Осуществлять проведение проверок выполнения договорных обязательств Генподрядчиком или привлеченным им Субподрядчиком на Объекте строительства в части соблюдения требований производственной и экологической безопасности на Объекте строительства. Проверки осуществлять ежеквартально по каждому Объекту строительства, указанному в договоре, в соответствии с Проверочным листом, применяемым при осуществлении АПЭК II уровня на объекте. В срок до 5 числа месяца, следующего за кварталом, представлять результаты проверок в адрес Принципала на электронную почту UPB@eogazprom.ru.

В случае необходимости изменения формы проверочного листа, Принципал письменно уведомляет об этом Агента. Агент после получения соответствующего уведомления Принципала осуществляет проверку требований производственной и экологической безопасности на объекте строительства в соответствии с новой формой.

5 По требованию Принципала обеспечивать проведение проверок выполнения договорных обязательств в части соблюдения требований производственной и экологической безопасности, осуществляемых представителями Принципала, а также инспекционными и контрольными органами ПАО «Газпром», ООО «Газпром межрегионгаз». (транспортное обеспечение, проведение инструктажей, доступ к Объектам и рабочим местам, доступность необходимой документации и записей, необходимые средства индивидуальной защиты, присутствие ответственных лиц).

6 Обеспечить контроль выполнения подрядными организациями, выполняющими работы на арендованных землях лесного фонда и лесных участках, содержащихся в проектах освоения лесов противопожарных мероприятий.

7 Обеспечить своевременное информирование подрядных организаций, осуществляющих деятельность на Объектах Заказчика, расположенных на лесных участках, о введении органами местного

самоуправления особого противопожарного режима на соответствующей территории.

8 Представлять в адрес Принципала на электронную почту DES@eoggazprom.ru сведения по исполнению Генподрядной организацией проектных природоохранных мероприятий⁹ в соответствии с формами ежемесячной отчетности (Приложение 6) на регулярной основе ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным.

⁹ Сведения об организации и выполнении работ по лесовосстановлению (лесоразведению), рекультивации нарушенных земель, компенсационных мероприятий по воспроизводству водных биоресурсов, об организации заключения договоров на проведение производственного экологического мониторинга.

Приложение 3 (обязательное)

Перечень типовых требований в области производственной и экологической безопасности для включения в разделы договоров оказания услуг Контрагентом

Обязанности Контрагента

1 Ознакомлять работников до начала оказания Услуг (на территории или Объектах Общества):

– с Экологической политикой ОАО «Газпром» (информация расположена на сайте: <https://www.gazprom.ru/sustainability/environmental-protection/ems/>) и ООО «Газпром газификация» (информация расположена на сайте: <https://www.gazprom.ru/sustainability/environmental-protection/ems/>);

– с документами системы управления производственной безопасности, в том числе: Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Ключевыми правилами безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз» (информация расположена на сайте: <https://eog.gazprom.ru/about/pravovaya-informatsiya/>);

– со Стандартом организации СТО Газификация 08-2022 Версия 1 «Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области производственной безопасности», Положением П Газификация 37-2022 Версия 1 «Действия по предотвращению или снижению негативного воздействия на окружающую среду от аварийных и нештатных ситуаций» и иными документами, размещенными Обществом на официальном сайте Общества в разделе «Правовая информация» по ссылке <https://eog.gazprom.ru/about/pravovaya-informatsiya/>, а так же обеспечивать выполнение их требований в процессе оказания Услуг и осуществлять мониторинг их изменений не реже одного раза в три месяца.

2 Соблюдать при оказании Услуг (на территории и/или на Объектах Общества) требования законодательства и внутренних документов ООО «Газпром межрегионгаз» и Общества в области ПЭБ, указанных в п. 1, и включать обязательства по ознакомлению с вышеуказанными документами и соблюдению содержащихся в них требований во все Договоры с Субисполнителями по согласию сторон.

3 Привлекать для оказания Услуг квалифицированный, обученный безопасным методам выполнения работ, аттестованный по промышленной безопасности, опытный персонал, обеспеченный средствами индивидуальной защиты в количестве, необходимом для оказания Услуг, согласно действующим нормам по охране труда и безопасному проведению работ, включая специалистов и рабочих, в соответствии с объемом и характером оказываемых Услуг.

4 Обеспечить персонал, привлекаемый к оказанию Услуг, средствами

индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в соответствии с Едиными типовыми нормами бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств и осуществлять контроль за правильным их применением. Персонал, выполняющий Работы повышенной опасности и/или находящийся в условиях воздействия вредных и/или опасных производственных факторов, обеспечивается соответствующими необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты дополнительно.

5 Обеспечить прохождение персоналом, привлекаемым к оказанию Услуг, обязательных медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

6 Обеспечить контроль применения исправных инструментов, приспособлений, оборудования, машин и механизмов (включая инструменты, приспособления, оборудование, машины и механизмы и т.д., применяемые субисполнителями), а также не допускать использования неисправных или непроверенных в установленном порядке инструментов, приспособлений, оборудования, машин и механизмов.

7 Обеспечить соблюдение требований в области безопасности дорожного движения, установленных законодательством Российской Федерации.

8 Не допускать к оказанию Услуг персонал с признаками наркотического, алкогольного или иного опьянения.

9 На период действия Договора иметь все необходимые допуски для производства работ, разрешения и свидетельства о допуске на производство работ в соответствии с законодательством Российской Федерации. Представить Заказчику нотариально заверенные копии свидетельств о допуске на осуществление вида деятельности по настоящему Договору на территории Российской Федерации всех привлекаемых к работам организаций, принимающих участие в производстве работ.

10 Организовать ведение технологических процессов в соответствии с требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, законодательства в области охраны окружающей среды, не создавая опасных условий как для себя, так и для окружающих.

11 Выполнять оперативные переключения в электроустановках и на технологическом оборудовании на основании обращения Заказчика. Допуск персонала Контрагента к проведению оперативных переключений в электроустановках оформляется согласно Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15.12.2020 № 903н.

12 Немедленно извещать Заказчика и до получения от него указаний приостанавливать оказание Услуг при обнаружении:

- обстоятельств, влекущих за собой возможное появление угрозы возникновения аварии или инцидента, а также при возникновении таковых;
- непригодности или недоброкачества оборудования;

– возможных неблагоприятных последствиях, связанных со способами оказания Услуг.

13 Обеспечить оперативное информирование о произошедших на объекте несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях на объектах проведения работ (далее – Происшествия), а также информирование о ходе и результатах расследования в соответствии с порядком, изложенным в СТО Газификация 08-2022.

14 Обеспечить своевременное предоставление периодической отчетности о Происшествиях в соответствии с порядком, изложенным в СТО Газификация 08-2022.

15 По письменному требованию Заказчика включать его представителей в состав комиссий по расследованию происшествий, предоставлять отчетность, а также иную информацию о ходе и результатах расследований происшествий на объектах оказания Услуг.

16 Обеспечить выполнение требований ПЭБ субподрядными организациями, привлекаемыми к выполнению работ на объектах. В случае допущения ими нарушений возместить причиненный в связи с этим вред/ущерб окружающей среде, здоровью людей и имуществу Заказчика и третьих лиц, оплату штрафов и пеней.

Дополнительно при оказании услуг строительного контроля:

1 Приостановка работ специалистом Строительного контроля должна производиться при выявлении нарушений требований Производственной и экологической безопасности, несоблюдении технологии производства работ, повлекшей за собой брак, в случаях, представляющих угрозу жизни и здоровью людей, а также при осуществлении действий, способных привести к возникновению несчастных случаев, пожаров, аварий и инцидентов. Включать выявленные нарушения в Уведомления о выявленных нарушениях.

Приложение 4 (обязательное)

Методика проведения оценки подрядной организации

1 Данная методика определяет порядок проведения и критерии, необходимые для определения условного показателя системы управления требованиями производственной и экологической безопасности подрядчика при проведении итоговой оценки по окончанию Работ (Оказанию услуг) в соответствии с Положением Положение о порядке взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной безопасности, утвержденное приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 30.07.2021 № 182.

2 Оценочный лист представлен в Таблице 1.

Таблица 1. Оценочный лист

Раздел	Вопросы	Балл
Лидерство и исполнение обязательств		
1 Приверженность ПЭБ через лидерство	Каково личное участие руководителей подрядной организации в управлении ПЭБ, например, в части постановки и контроля исполнения задач	
	Какие документы и записи, содержащие подтверждения исполнения требований ПЭБ, ведутся в подрядной организации	
Политика и цели в области ПЭБ		
2 Документация, определяющая Политику в области ПЭБ	Имеется ли в подрядной организации Политика в области ПЭБ	
	Какие способы и методы доведения положений Политики в области ПЭБ до всех сотрудников организации определены и эффективны	
3 Стратегические цели в области ПЭБ	Имеются ли в подрядной организации стратегические цели в области ПЭБ	
	Какой установлен порядок информирования сотрудников подрядной организации о стратегических целях в области ПЭБ подрядной организации	
Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление подрядными (субподрядными) организациями		
4 Организационная структура ПЭБ	Какие СП или должностные лица выполняют функции в области управления ПЭБ. Имеются ли специально выделенные ресурсы или обязанности, возложенные на непрофильные СП или должностные лица	

Раздел	Вопросы	Балл
	Какие вопросы ПЭБ обсуждаются при проведении производственных совещаний, как организован обмен информацией по вопросам ПЭБ между руководством и функциональными исполнителями, организация обмена информацией о происшествиях	
5 Подготовка руководителей и специалистов и обеспечение компетенций в области ПЭБ	Какие необходимые документы имеются в наличии, подтверждающие квалификацию, своевременное проведение необходимых обучений и проверок знаний, аттестаций работников и т.д., в соответствии с требованиями законодательства к видам деятельности	
6 Процесс управления подрядными (субподрядными) организациями	Организована ли процедура управления подрядными организациями, в том числе оценка показателей в области ПЭБ (несчастных случаев, пожаров, транспортных происшествий, аварий, инцидентов, микротравм) и контроль деятельности в области ПЭБ	
Управление рисками и аспектами в области ПЭБ		
7 Организация идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области ПЭБ, учтены ли значимые экологические аспекты, разработаны мероприятия по их управлению	Организована ли процедура идентификации опасностей, оценки и управления рисками и аспектами в области ПЭБ	
8 Социальная ответственность и Политика	Какие социальные гарантии, льготы и компенсации предусмотрены для работников подрядной организации	
9 Опасности и риски для здоровья, профессиональная медицина	Какие процедуры регламентируют защиту здоровья, обеспечение необходимым уровнем медицинского обеспечения работников подрядной организации	
10 Обеспечение защищенности Объектов и работников подрядной организации от противоправных действий третьих лиц (далее – физическая безопасность)	Каким образом обеспечивается физическая безопасность, защита от противоправных действий третьих лиц	
Процедуры управления деятельностью в области ПЭБ		
11 Руководящий документ ПЭБ	Каким документом или документами регламентируется деятельность в области ПЭБ в подрядной организации	
12 Реагирование на происшествия	Каким образом организована деятельность подрядной организации по противоаварийному планированию и реагированию на происшествия	
Установление и контроль показателей		
13 Определение показателей в области ПЭБ	Какие показатели в подрядной организации являются предметом мониторинга и анализа в области ПЭБ	

Раздел	Вопросы	Балл
14 Оценка представленных показателей ПЭБ с учетом их динамики за прошедший период (до пяти лет)	Проводится ли анализ показателей ПЭБ за предыдущий период деятельности (за пять лет, а в случае если подрядная организация создана менее чем за пять лет до проведения оценки – за весь период деятельности, за каждый год отдельно). С целью возможности сопоставления целесообразно приводить в показателях: Частота несчастных случаев со смертельным исходом на 100 млн часов Работ; Частота несчастных случаев с потерей трудоспособности на 1 млн часов Работ; Частота транспортных происшествий (далее – ТП) на 1 млн км пробега; Частота получения травм в ТП (количество пострадавших/количество ТП); Количество пожаров на объектах подрядной организации; Количество аварий на опасном производственном объекте по вине подрядной организации	
15 Аудиты и контроль исполнения требований в области ПЭБ	Имеются ли документированные процедуры контроля деятельности в разрезе ПЭБ	
Итоговый балл		

3 Критерии выставления баллов (оценки) в оценочном листе представлены в Таблице 2.

4 Оценка подразумевает определение варианта ответа, наиболее приближенного к оценочной таблице для каждого раздела, и выставление балла по каждому разделу. При отсутствии необходимости оценки по категории, например, в случае отсутствия потребности при реализации договорных обязательств отдельных разделов, проводится подсчет баллов без их учета.

Таблица 2. Критерии выставления баллов (оценки) в оценочном листе

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Лидерство и исполнение обязательств, раздел 1 Таблицы 1			
Отсутствие ответственного отношения к ПЭБ со стороны руководства (низкий уровень культуры ПЭБ в подрядной организации)	Свидетельства недостаточности участия руководства в управлении ресурсами (финансовыми, материальными, трудовыми и др.) и распределении функциональных обязанностей, ответственности, полномочий между работниками подрядной организации (нехватка культуры ПЭБ в подрядной организации)	Свидетельства активного участия руководства в вопросах ПЭБ, (достаточный уровень культуры ПЭБ в организации)	Свидетельства демонстрации лидерства и приверженности ПЭБ руководством в подрядной организации (высокий уровень культуры ПЭБ)
Политика и цели в области ПЭБ, разделы 2 и 3 Таблицы 1			

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
Отсутствие письменно оформленной политики или стратегических целей в области ПЭБ, подписанных руководством подрядной организации	Политика и цели в области ПЭБ существуют и документально оформлены, но не доведены до работников должным образом	Политика и цели в области ПЭБ существуют и документально оформлены, работники ознакомлены с Политикой и целями в области ПЭБ	Политика и цели в области ПЭБ существуют и документально оформлены, работники ознакомлены с Политикой и целями в области ПЭБ, обеспечена доступность документов в области ПЭБ всем организациям, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения
Организация, обязанности, ресурсы, компетенция и управление подрядными (субподрядными организациями)			
Организационная структура управления ПЭБ, раздел 4 Таблицы 1			
Отсутствие ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и др.) для обеспечения ПЭБ и процедуры эффективного обмена информацией между руководством и функциональными исполнителями	Ограниченные ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и др.) по вопросам ПЭБ. Совещания по вопросам ПЭБ проводятся с неопределенной периодичностью	Достаточный уровень ресурсов (финансовых, материальных, трудовых и др.) для функционирования системы. Вопросы ПЭБ регулярно, с определенной периодичностью обсуждаются на совещаниях по вопросам ПЭБ	Выделены ресурсы (финансовые, материальные, трудовые и др.) в полном объеме для управления вопросами ПЭБ. Вопросы ПЭБ обсуждаются регулярно, с определенной периодичностью на совещаниях по вопросам ПЭБ
Подготовка руководителей и специалистов и обеспечение компетенций в области ПЭБ, раздел 5 Таблицы 1			
Допускается к Работе персонал, не прошедший в установленном порядке подготовку по вопросам ПЭБ, не обладающий достаточными компетенциями и знаниями, допускается нарушение сроков переподготовки без уважительной причины	Имеются документы, подтверждающие обучение и квалификацию, но работниками допускаются нарушения в области ПЭБ, причина которых – недостаток знаний и практических навыков.	Подготовка работников проводится в соответствии с установленными требованиями и соответствует видам деятельности. Предоставленные документы подтверждают наличие системного подхода к определению необходимых видов обучения и компетенций для каждого работника	Подготовка работников проводится в соответствии с установленными требованиями и соответствует видам деятельности. Предоставленные документы подтверждают наличие системного подхода к определению необходимых видов обучения и компетенций для каждого работника. Документирована процедура контроля сроков, качества и видов обучения
Процесс управления подрядными (субподрядными) организациями, раздел 6 Таблицы 1			
Отсутствует документированная процедура управления подрядными организациями в области ПЭБ	Имеется документированная процедура выбора подрядных (субподрядных) организаций, но показатели ПЭБ не учитываются при выборе	Документированная процедура учитывает показатели ПЭБ при выборе, требования Заказчика ретранслируются подрядным (субподрядным) организациям, организован контроль показателей при деятельности.	Документированная процедура учитывает показатели ПЭБ при выборе, требования Заказчика ретранслируются подрядным (субподрядным) организациям, организован контроль показателей при деятельности, установлены общие цели в области ПЭБ при осуществлении

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
			деятельности подрядчика и субподрядчика
Управление рисками в области производственной безопасности и значимыми экологическими аспектами			
Организация идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области производственной безопасности (далее – ПБ) и идентификации, оценки и управления значимыми экологическими аспектами (далее – ЗЭА), раздел 7 Таблицы 1			
Процесс управления ПЭБ не включает в себя процесс идентификации, оценки и управления рисками в области ПБ и ЗЭА	Процесс управления ПЭБ определяет необходимость идентификации опасностей и ЗЭА, методы проведения оценки ключевых рисков в области ПБ и ЗЭА. Имеются не идентифицированные риски в области ПБ и ЗЭА или виды деятельности, не охваченные идентификацией рисков в области ПБ, или ЗЭА	Система управления ПЭБ определяет процесс идентификации опасностей и методы проведения оценки всех присущих деятельности рисков в области ПБ и ЗЭА	Система управления ПЭБ определяет процесс идентификации опасностей и методы проведения оценки всех присущих деятельности рисков в области ПБ и ЗЭА, в процедуре управления рисками в области ПБ и ЗЭА присутствует контроль эффективности мер управления
Социальная ответственность и политика, раздел 8 Таблицы 1			
Имеют место установление льгот, гарантий и компенсаций работникам подрядной организации разово, или процедура установления льгот, гарантий и компенсаций не документирована, отсутствуют документированные обязательства по установлению льгот, гарантий и компенсаций работникам подрядной организации	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации работникам, которые закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального благополучия работников подрядной организации в процессе деятельности	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации, работникам подрядной организации, которые закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального и бытового благополучия работников подрядной организации в процессе деятельности	Предусмотрены льготы, гарантии и компенсации работникам подрядной организации, которые закреплены документально, распространяются на создание высокого уровня физического, психического, социального и бытового благополучия работников подрядной организации в процессе деятельности и в быту, включая гарантии членам семьи
Опасности и риски для здоровья, профессиональная медицина, раздел 9 Таблицы 1			
Выполняются только требования медицинского обеспечения работников подрядной организации, определенные трудовым законодательством, своей документированной процедуры медицинского обеспечения работников в подрядной организации нет	Имеется своя процедура, определяющая медицинское обеспечение работников подрядной организации, включающая проведение медицинских осмотров и оказание первой помощи пострадавшим на производстве	Имеется своя процедура, определяющая медицинское обеспечение работников подрядной организации, включающая проведение медицинских осмотров, оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим на производстве	Имеется своя процедура, определяющая медицинское обеспечение работников подрядной организации, включающая проведение медицинских осмотров, оказание квалифицированной медицинской помощи пострадавшим на производстве, регулярный контроль и анализ показателей здоровья работников подрядной организации, формирование и реализацию программ, направленных на их

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
			профессиональное долголетие
Обеспечение физической безопасности, раздел 10 Таблицы 1			
Отсутствие документированной процедуры управления угрозами физической безопасности	Наличие документированной процедуры для рисков в области ПЭБ в части физической безопасности	Наличие документированной процедуры для рисков в области ПЭБ в части физической безопасности для всех видов деятельности подрядной организации	Наличие документированной процедуры для рисков в области ПЭБ в части физической безопасности для всех видов деятельности подрядной организации, включающей регулярный мониторинг и прогнозирование возможных угроз физической безопасности Объектов и работников
Процедуры управления деятельностью в области ПЭБ			
Руководящий документ, раздел 11 Таблицы 1			
Отсутствуют документированные процедуры, определяющие требования к ПЭБ	Имеется документ, определяющий основные требования и базовые процедуры ПЭБ	Имеется документ, определяющий требования и процедуры ПЭБ, регламентирующий все виды деятельности подрядной организации	Имеется документ, определяющий требования и процедуры ПЭБ, регламентирующий все виды деятельности подрядной организации и обеспечивающий эффективные методы контроля, анализа и обратной связи для внедрения улучшений в области ПЭБ
Реагирование на происшествия, раздел 12 Таблицы 1			
Отсутствуют документированные процедуры подготовки и реагирования на происшествия	Разработаны мероприятия с учетом базовых происшествий, предписанные требованиями законодательства	Имеется регламентирующий документ, определяющий планирование противоаварийных действий, охватывающий прогнозируемые происшествия и определяющий порядок проведения тренировок, направленных на предупреждение происшествий	Имеется документированная процедура, определяющая планирование противоаварийных действий, охватывающая прогнозируемые происшествия и проведение тренировок, направленных на предупреждение происшествий, включающая регулярную актуализацию и анализ потенциально возможных происшествий
Установление и контроль показателей			
Определение показателей в области ПЭБ, раздел 13 Таблицы 1			
Отсутствует системный подход к мониторингу показателей в области ПЭБ	Контроль показателей в области ПЭБ ограничен статистикой происшествий	Осуществляется контроль показателей в области ПЭБ, проводится анализ и осуществляется точечное реагирование	Осуществляется контроль показателей в области ПЭБ, проводится анализ и эффективное реагирование по результатам указанного контроля.

0 баллов	3 балла	6 баллов	9 баллов
		по результатам анализа показателей в области ПЭБ	
Оценка представленных показателей ПЭБ с учетом их динамики за прошедший период (до 5 лет), раздел 14 Таблицы 1			
Негативная динамика по показателям ПЭБ по отношению к предыдущему периоду	Перечень показателей в области ПЭБ, используемых для оценки, неполный или отсутствует положительная динамика по показателям ПЭБ по отношению к предыдущему периоду	Перечень показателей в области ПЭБ, используемых для оценки, исчерпывающий, незначительное или периодическое улучшение динамики по показателям ПЭБ по отношению к предыдущему периоду	Перечень показателей в области ПЭБ, используемых для оценки, исчерпывающий, стабильное улучшение динамики по показателям ПЭБ по отношению к предыдущему периоду
Аудиты и контроль исполнения требований в области ПЭБ, раздел 15 Таблицы 1			
Документированной процедуры проведения проверок ПЭБ в организации нет	Существует документированная процедура проверок ПЭБ, направленная только на выявление и устранение замечаний в области ПЭБ, выявленных в ходе проверок	Реализуется документированная процедура, определяющая периодичность, критерии проверок в области ПЭБ, требования к устранению замечаний, выявленных в ходе проверок, и отчетности в области ПЭБ	Реализуется документированная процедура, определяющая периодичность, критерии проверок в области ПЭБ, требования к устранению замечаний, выявленных в ходе проверок, и отчетности в области ПЭБ, периодический контроль исполнения требований в области ПЭБ руководством

5 При последующем суммировании баллов определяется итоговое значение.

6 При нахождении значения итогового балла в диапазоне менее 50 баллов делается вывод о неудовлетворительном состоянии СУПБ подрядчика и необходимости ее совершенствования.

7 Возможно проведение подрядчиками самостоятельной оценки. В этом случае результаты самостоятельной оценки с приложением копий подтверждающих документов и записей по каждому разделу оценочной таблицы направляются в Общество для проведения итоговой оценки подрядчика в соответствии с Методикой проведения оценки подрядной организации

Приложение 5 (обязательное)

Требования к Плану мероприятий производственной и экологической безопасности

1 В случае если это предусмотрено условиями Договора, до начала производства Работ Подрядчик должен разработать и предоставить на согласование в Общество проект Плана мероприятий ПЭБ по рекомендуемой форме (Приложение 6). УПБ рассматривает, принимает решение о согласовании Плана мероприятий ПЭБ.

2 Проект Плана мероприятий ПЭБ, направляемый на согласование, должен содержать разделы мероприятий, обеспечивающих ПЭБ на всех этапах, включая планирование, подготовку к реализации, реализацию, завершение Работ, демобилизационные мероприятия. По каждому разделу должен определяться наделенный соответствующими полномочиями и ресурсами ответственный исполнитель и устанавливаться срок реализации мероприятий.

Наименования и краткое описание содержания разделов Плана мероприятий ПЭБ:

2.1 Лидерство и исполнение обязательств.

Издание (актуализация) распорядительных документов, закрепляющих: обязанности и ответственность руководства Подрядчика в вопросах производственной и экологической безопасности и организацию обратной связи в целях обмена информацией по вопросам производственной и экологической безопасности.

2.2 Политика и стратегические цели.

Издание (актуализация) в случае необходимости Политики Подрядной организации в области производственной и экологической безопасности, оформленной в письменной форме, содержащей точно определенные положения по неприемлемости происшествий и важности стратегических целей в области производственной и экологической безопасности.

2.3 Организация, обязанности, ресурсы, стандарты и документация

Наличие мероприятий, направленных на создание организационной структуры для управления производственной и экологической безопасностью, подтвержденной распорядительными документами, с определением функций, требуемых компетенций и ответственности лиц, участвующих в реализации договорных обязательств. Наличие мероприятий для организации информационного взаимодействия и обучения вопросам производственной и экологической безопасности. Достаточность регламентирующих документов (стандартов, положений, руководств и т.д.) в соответствии с планируемыми видами деятельности.

2.4 Управление рисками и значимыми экологическими аспектами.

Мероприятия предусматривают реализацию процедуры идентификации, оценки и управления рисками, экологическими аспектами на всех этапах и при всех видах деятельности в рамках реализации договорных обязательств,

в соответствии с требованиями и по методикам, приведенным в Положении об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз», утвержденном приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 01.06.2023 № 127, и Инструкции И Газификация 11-2022 Версия 1 «Идентификация и управление экологическими аспектами в ООО «Газпром газификация».

2.5 Документирование процессов и правил ПЭБ.

Обеспечение наличия, актуальности и доступности необходимых документов, устанавливающих правила ПЭБ и содержащих инструкции по проведению Работ и исполнению операций, в том числе реагирование на происшествия. Мероприятия по обеспечению работников средствами коллективной и индивидуальной защиты. Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение, организацию мест временного проживания работников и организацию мест временного накопления отходов. Мероприятия по охране здоровья, медицинскому обеспечению и обслуживанию работников. Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств, специальной техники, машин и оборудования. Мероприятия, обеспечивающие отстранение от Работы (недопуск к Работе), запрет употребления алкоголя, наркотических веществ или иных веществ, вызывающих токсическое опьянение. Мероприятия по обеспечению безопасности при Работах с инструментом и приспособлениями. Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов и оборудования. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. Мероприятия по недопущению курения вне территорий, специально оборудованных для этих целей на территории Объекта. Мероприятия по организации и проведению Работ повышенной опасности. Мероприятия по управлению деятельностью субподрядных организаций в вопросах ПЭБ. Мероприятия, направленные на обеспечение готовности к реагированию в случае происшествий в области ПЭБ.

2.6 Мониторинг показателей ПЭБ.

Мероприятия предусматривают мониторинг и оценку показателей в области ПЭБ при исполнении договорных обязательств.

2.7 Аудиты и анализ со стороны руководства.

Мероприятия устанавливают периодичность, критерии и способы проведения внутренних проверок, порядок реагирования на выявленные замечания и несоответствия. Закрепляется необходимость и периодичность проведения руководством анализа записей с показателями производственной и экологической безопасности и последующим определением направлений для улучшения.

3 УПБ по результатам рассмотрения Плана мероприятий ПЭБ принимает решение о достаточности и эффективности мероприятий или о необходимости доработки Плана мероприятий ПЭБ с учетом замечаний. Письмо о согласовании Плана мероприятий ПЭБ или о направлении замечаний к нему УПБ направляет Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты поступления

на рассмотрение Плана мероприятий ПЭБ.

4 Согласованный План мероприятий ПЭБ подлежит утверждению руководителем Подрядчика. Копия утвержденного Плана мероприятий ПЭБ направляется Подрядной организацией на адрес электронной почты УПБ upb@eoggazprom.ru.

**Приложение 6
(рекомендуемое)
Проект Плана мероприятий ПЭБ**

УТВЕРЖДАЮ
Должность руководителя,
наименование организации

_____ **Фамилия И.О.**

(подпись)

«___» _____ 20__

**План мероприятий
по обеспечению производственной и экологической безопасности при выполнении работ на объекте строительства**

Реквизиты договора

(номер, дата заключения договора)

Наименование объекта реализации договорных обязательств

(наименование объекта по титулу, код стройки)

№ п.п.	Наименование мероприятия¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
1	Общие требования			
1.1	Мероприятия, обеспечивающие демонстрацию лидерства руководителей, а также реализацию Политики и стратегических целей в области производственной и экологической безопасности (далее - ПЭБ)			
1.1.1	Обеспечить принятие руководителем организации Декларации о намерении и гарантированном выполнении государственных требований ПЭБ (далее – Декларация). Разместить	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с Декларацией о намерении и гарантированном

¹⁰ Мероприятия, указанные в плане, не являются исчерпывающими и могут быть дополнены исходя из специфики деятельности и видов работ.

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	на объекте строительства информацию о Декларации			выполнении государственных нормативных требований ПЭБ, принятой (наименование организации). Декларация размещена
1.1.2	<p>Обеспечить ознакомление под подпись всех работников организации, участвующих в производстве работ при строительстве объектов, с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. 2. Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения. 3. Ключевыми правилами безопасности ПАО «Газпром». 4. Ключевыми правилами безопасности организаций группы лиц ООО «Газпром межрегионгаз». 5. Экологической политикой ОАО «Газпром». 6. Экологической политикой ООО «Газпром газификация». 7. Перечнем значимых экологических аспектов ООО «Газпром газификация» на текущий год. 8. СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения. 9. СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности. 10. СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения 	До начала производства работ (дата), далее при необходимости (при приеме на работу сотрудников)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», ЛО № дата
1.1.3	Разместить в местах общего доступа на объекте строительства информационные стенды с Политикой ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, Экологической политикой ОАО «Газпром», Экологической политикой ООО «Газпром	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ» Выделенный участок на площадке строительства

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	газификация»			
1.1.4	Обеспечить личное участие высшего руководства организации (руководитель организации, заместитель руководителя организации или главный инженер) при осуществлении контроля за состоянием условий и охраны труда на объекте строительства (с периодичностью, установленной действующими локально-нормативными актами организации)	Период	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»/ графиками проверки утв... от...
1.1.5	Обеспечить доведение информации о безопасных методах и приемах выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, существующих опасностях ежедневно при постановке производственных задач линейным руководителям и членам бригад, задействованных в производстве работ на площадках. При проведении производственных совещаний/собраний обеспечить обязательное включение вопросов ПЭБ в повестку совещания/собрания	Период	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с протоколом рабочего совещания от... № ...
1.1.6	Обеспечить возможность представления обращений и жалоб по вопросам ПЭБ и социально-бытовых условий от работников, участвующих в выполнении работ на объектах строительства, на электронный адрес Hotline@eoggazprom.ru , «горячей линии» ООО «Газпром газификация». Обеспечить размещение информации о действующем канале обмена информацией на объекте строительства в доступном месте	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», где размещена информация...
1.2	Мероприятия, направленные на распределение функций, обязанностей и обеспечение ресурсами. Обеспечение компетентности и соответствия работников профессиональным требованиям, вовлеченность в процесс создания безопасных условий труда, проведение обучения и инструктажей			
1.2.1	Назначить распорядительным документом ответственных лиц за соблюдение требований ПЭБ на объекте (выделенных площадках и оборудовании) производства работ. Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знания требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности в установленном порядке. Обеспечить наличие копий приказов о назначении	До начала выполнения работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	ответственных лиц на объекте строительства			
1.2.2	Назначить распорядительным документом ответственных лиц в области контроля выполнения работ повышенной опасности и имеющих право осуществлять допуск для выполнения работ повышенной опасности (земляные, огневые и газоопасные работы, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте и др.). Назначаемые ответственные лица должны быть обучены и пройти проверку знания требований охраны труда и аттестацию по промышленной безопасности и других видов обучения в установленном порядке. Обеспечить наличие на объекте строительства копий приказов о назначении ответственных лиц и документов, подтверждающих их компетенцию	До начала выполнения работ повышенной опасности (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.2.3	Обеспечить наличие у работников, привлекаемых для производства работ, удостоверений, подтверждающих квалификацию работника по выполняемым работам (стропальщик, машинист-тракторист, сварщик и т.д.), а также соответствующих документов, подтверждающих прохождение проверок знания требований охраны труда и пожарной безопасности, аттестаций по промышленной безопасности, электробезопасности и других видов необходимого обучения. Обеспечить наличие на объекте строительства копий документов, подтверждающих квалификацию и обучение	До начала производства работ (дата), далее при необходимости (при приеме на работу сотрудников)	Должность ФИО	Выполнено, наличие протоколов проверки знаний охраны труда, аттестаций по промышленной безопасности и др. документы, подтверждающие наличие квалификации
1.2.4	Обеспечить разработку перечня инструкций по охране труда по профессиям и видам выполняемых работ, разработать инструкции по охране труда для работников согласно перечню инструкций по охране труда по профессиям и видам работ, прохождение обязательной стажировки перед допуском к работе	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», наличие инструкций в соответствии с утвержденным перечнем

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
1.2.5	Обеспечить проведение и соответствующее оформление необходимых инструктажей по охране труда (стажировок в случае необходимости), по пожарной и экологической безопасности работникам	До начала производства работ (дата), далее при необходимости (при приеме на работу сотрудников)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», проведение и оформление журналов инструктажей
1.2.6	<p>При сварочных работах:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить привлечение к сварочным работам сварщиков, прошедших профессиональную подготовку и аттестацию согласно видам работ. 2. Обеспечить установку предупредительных плакатов: «Огнеопасно», «Не курить!», «Не подходить с огнем» у мест установки генераторов. 3. Обеспечить при использовании генератора защитное заземление в соответствии с инструкцией завода изготовителя 4. При организации сварочных работ обеспечить контроль состояния и правильность применения сварщиками специальной одежды и обуви. 5. Обеспечить применение исправной электросварочной аппаратуры, включая измерительные приборы и токоведущие провода. 6. Обеспечить освещенность рабочей зоны производства сварочных работ 	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.2.7	<p>При производстве земляных работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечить выполнение требований организационно-технологической документации, СНиП и инструкций по охране труда. 2. Обеспечить применение ограждения котлованов в местах движения людей и транспорта. 3. Обеспечить размещение грунта из выемки на расстоянии не менее 0,5 м от бровки этой выемки. 4. Определить безопасную крутизну незакрепленных откосов котлованов, траншей с учетом нагрузки от машин и грунта на каждом участке производства работ. 5. Определить дополнительные мероприятия по контролю 	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», ведение журналов выдачи нарядов-допусков, хранение нарядов-допусков

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	<p>и обеспечению устойчивости откосов, котлованов и траншей в связи с сезонными изменениями.</p> <p>6. Обеспечить отвод поверхностных и подземных вод при разработке котлованов и траншей.</p> <p>7. Обеспечить очистку откосов и оснований котлованов и траншей от валунов, деревьев, строительного мусора.</p> <p>8. В охранной зоне действующих коммуникаций организовать оформление наряд-допуска и присутствие ответственного инженерно-технического работника при производстве работ.</p> <p>9. Определить места установки лестниц и технологию их установки для спуска и подъема людей согласно типу и конструкции крепления стенок котлованов и траншей</p>			
1.2.8	<p>Организовать назначение распорядительным документом ответственных лиц за принятие решений по охране окружающей среды. Назначенные ответственные лица должны иметь профессиональную подготовку в области охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.</p> <p>Обеспечить наличие копий приказов о назначении ответственных лиц на объекте строительства и копии документов, подтверждающих профессиональную подготовку в данной области</p>	Дата документа	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.2.9	<p>Назначить распорядительным документом ответственных лиц за производственный экологический контроль</p>	Дата документа	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.2.10	<p>Организовать назначение распорядительным документом ответственных лиц по обращению с отходами. Назначаемые ответственные лица должны иметь профессиональную подготовку в области обращения с отходами</p>	Дата документа	Должность ФИО	Выполнено в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.3	Мероприятия, направленные на идентификацию опасностей и управление выявленными рисками			

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
1.3.1	Обеспечить идентификацию опасностей и оценку уровней рисков в области ПЭБ на всех этапах строительства по договору при наступлении происшествия в области ПЭБ. Для определения уровня рисков использовать методику, изложенную в СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности». В случае необходимости разрабатывать мероприятия по управлению высокими рисками	Дата документа	Должность ФИО	Выполняется, обеспечена идентификация опасностей и оценка уровней рисков в области ПЭБ. Лист ознакомления с СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности» от
1.3.2	Обеспечить идентификацию и оценку значимости экологических аспектов в соответствии с СТО «Газпром» 12-1-019-2015 «Охрана окружающей среды. Планирование. Порядок идентификации экологических аспектов», утвержденным распоряжением ПАО «Газпром» от 12.10.2015 № 300. В случае необходимости разрабатывать мероприятия по управлению значимыми экологическими аспектами	Дата документа	Должность ФИО	Идентификация и оценка значимости экологических аспектов выполнена ДД.ММ.ГГГГ и утверждена от.... _№....
1.4	Мероприятия по обеспечению работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ), смывающими и обеззараживающими средствами и средствами коллективной защиты (далее - СКЗ)			
1.4.1	Обеспечить работников в установленном порядке сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и обеззараживающими средствами, соответствующими характеру выполняемой работы, в соответствии с утвержденными нормами	Дата документа	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», ведомости выдачи СИЗ или записи в личных карточках учета выдачи СИЗ работников
1.4.2	Обеспечить необходимыми СКЗ места производства работ в период строительства (источники света, оградительные устройства, предупредительные устройства, знаки безопасности, заземляющие	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	устройства и т.д.)			
1.4.3	Обеспечить контроль применения средств индивидуальной защиты при выполнении работ. Обеспечить учет, содержание в исправном состоянии (стирку, сушку, замену в случае повреждения СИЗ), проведение обслуживания и периодических проверок на соответствие требованиям, указанным в документации (инструкции) изготовителя, средств коллективной и индивидуальной защиты	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», записи о выдаче и замене СИЗ, осмотре СКЗ (журналы, акты, личные карточки)
1.5	Мероприятия, направленные на санитарно-бытовое обеспечение и организацию мест временного проживания работников			
1.5.1	Обеспечить работников административно-бытовыми и санитарно-бытовыми помещениями, организовать поставку питьевой воды, перемещение в места производства работ помещений для обогрева и укрытия от атмосферных осадков (при необходимости помещения для разогрева и приема пищи, помещений для переодевания и душевых, помещений для просушки и хранения СИЗ)	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется, наличие на объекте строительства административно-бытовых и санитарно-бытовых помещений, питьевой воды, помещений для обогрева и укрытия от атмосферных осадков в соответствии с требованиями ПОС и п. ППР
1.6	Мероприятия по охране здоровья. Медицинское обеспечение и обслуживание			
1.6.1	Обеспечить создание в местах проведения строительно-монтажных работ постов оказания первой помощи работникам, укомплектованных аптечками для оказания первой помощи. Места размещения аптечек первой помощи обозначить знаками и телефоном службы спасения с указанием адреса места нахождения объекта строительства	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется, наличие на объекте строительства аптечек для оказания первой помощи и информации с телефоном службы спасения с указанием адреса места нахождения объекта строительства
1.6.2	Обеспечить укомплектование административно-бытовых помещений и мест проживания работников аптечками для оказания первой помощи	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется, наличие в местах проживания аптечек для оказания первой помощи, ведение

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
				журнала микротравм работников
1.6.3	Обеспечить организационно-техническую готовность доставки пострадавшего от несчастного случая на производстве в учреждение здравоохранения	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О назначении ответственного», в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации ст. 228, организация оказания пострадавшему первой помощи, организация доставки пострадавшего в больницу, способ оповещения...
1.7	Мероприятия, обеспечивающие запрет употребления наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя и ограничение курения			
1.7.1	Установить организационно-распорядительным документом запрет на употребление наркотических средств, запрещенных препаратов, алкоголя. Не допускать лиц с признаками алкогольного, наркотического или иного состояния опьянения на объекты строительства и места временного проживания. При выявлении лиц с признаками опьянения, отстранить указанных лиц от работы	От начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Приложением № ... к Коллективному договору, Правила внутреннего трудового распорядка работников от Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О методах контроля...»
1.7.2	Установить организационно-распорядительным документом запрет курения табака, потребления никотинсодержащей продукции вне специально отведенных для этого мест на производственной площадке в период строительства объекта. Обеспечить размещение знаков о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции на производственной площадке, в административно-бытовых	От начала производства работ (дата) и до момента окончания производства	Должность ФИО	Приложением № ... к Коллективному договору, Правила внутреннего трудового распорядка работников

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	помещениях, бытовках, вагончиках и складских помещениях. Определить и оборудовать места для курения в соответствии с действующими требованиями	работ		от ... Выполняется в соответствии с Приказом от . № ... «О чем приказ», ЛО от №, наличие оборудованных мест для курения
1.8	Мероприятия, обеспечивающие безопасность при эксплуатации транспортных средств (далее - ТС) и специальной техники			
1.8.1	Обеспечить производственную площадку в период строительства объектов схемами движения транспорта и основных маршрутов передвижения работников. Обеспечить ознакомление лиц, задействованных в производстве работ, с указанными схемами	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполнено, размещение схем движения транспорта ..., ЛО работников организации от..., участвующих в производстве работ при строительстве объекта, выполнение в соответствии с п. ППР, приказ от ... №... о назначении ответственных
1.8.2	Организовать прохождение водителями транспортных средств (далее – ТС) предрейсовых медицинских осмотров. Для водителей ТС, задействованных в перевозках пассажиров или опасных грузов, организовать прохождение предрейсовых и послерейсовых медицинских осмотров	Перед выездом на линию (ежедневно)/ командировку/ вахту	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», договор №... от... с ООО «» на проведение мед. осмотров, отметка в путевом листе
1.8.3	Не допускать на объект строительства ТС, не прошедшие в установленном порядке технический осмотр (включая ЧТО и ПТО для грузоподъемных механизмов и спецтехники), а также предрейсовый контроль технического состояния ТС. Обеспечить наличие диагностических карт для ТС и свидетельство технического осмотра для самоходных машин на задействованную технику	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О назначении ответственного», как производится контроль
1.8.4	Обеспечить применение ремней безопасности водителями	При	Должность	Выполнено, контроль

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	и пассажирами при движении в ТС, оборудованных ремнями безопасности	использовании транспорта	ФИО	применения ремней безопасности, наличие информирующих табличек в ТС; соблюдение п. 5.1 ПДД
1.8.5	Обеспечить наличие укомплектованных аптечек первой помощи во всех транспортных средствах	Дата приобретения	Должность ФИО	Выполняется, наличие укомплектованных аптечек первой помощи во всех в ТС; соблюдение п 7.7 ПДД
1.9	Мероприятия по обеспечению безопасности при работах с инструментом и приспособлениями			
1.9.1	Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом лиц, ответственных за осмотр, ремонт, проверку, испытание и техническое освидетельствование инструмента, используемого на производственной площадке	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.9.2	Обеспечить применение в работе исправных и испытанных инструментов, приспособлений с указанием даты следующего испытания, инвентарного номера и принадлежности на маркировке	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнено, ведется журнал осмотра инструмента, приспособлений, наличие бирок и маркировок
1.10	Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности			
1.10.1	Обеспечить наличие исправных средств связи для вызова пожарной охраны и наличие в местах общего пользования табличек с указанием единого номера телефона вызова пожарной охраны.	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, таблички с номерами вызова пожарной охраны, МЧС, наличие предупреждающих знаков пожарной безопасности установочных площадках
1.10.2	Обеспечить административно-бытовые помещения, бытовки, вагончики, помещения приема пищи, складские помещения и площадки, сварочные	До начала производства	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ...

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	посты (иные места производства пожароопасных работ), ТС и специальную технику первичными средствами пожаротушения, обеспечить их учет, проведение периодических проверок и технического обслуживания	работ (дата) и до момента окончания производства работ		«О чем приказ», журнал эксплуатации систем противопожарной защиты
1.10.3	Не допускать размещение (в том числе временное) горючих материалов, оборудования и отходов в противопожарных разрывах между зданиями и сооружениями. Обеспечить свободный подъезд пожарных машин ко всем объектам, в том числе временным местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования	От начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ» или инструкция, ЛО
1.10.4	Организовать оборудование административно-бытовых помещений и мест проживания работников автоматическими установками противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализацией и системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре). Обеспечить проведение регулярного технического обслуживания и контроля исправного технического состояния автоматических установок противопожарной защиты	Перед началом производства работ (дата), в период проведения работ и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнено, административно-бытовые помещения и места проживания работников оборудованы автоматическими установками противопожарной защиты, контроль состояния систем противопожарной защиты
1.10.5	Обеспечить хранение материалов и веществ с учетом их пожароопасных физико-химических свойств (способности к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и др.), хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей обеспечить в специально отведенных и оборудованных для этого местах	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Специально оборудованные места для хранения, выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.10.6	Обеспечить исполнение требований пожарной безопасности при выполнении работ на территории лесных участков в соответствии с положениями проекта освоения лесов	До начала производства работ (дата) и до момента окончания	Должность ФИО	Выполнено, наличие первичных средств пожаротушения, контроль запрета на складирование и сжигание древесины

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
		производства работ		в соответствии с проектами освоения лесов
1.10.7	Обеспечить соблюдение установленных расстояний/разрывов и выполнение противопожарных мероприятий при складировании деловой древесины и порубочных остатков в границах отвода земель	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, организация мест складирования с соблюдением противопожарных расстояний в соответствии с проектом освоения лесов
1.10.8	Установить запрет на проживание людей на территории строящегося объекта	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
1.10.9	До весенне-летнего пожароопасного периода организовать на объектах, расположенных в лесах (на землях лесного фонда и лесных участках): – прокладку и содержание в безлесном состоянии просек в пределах охранных зон линейных объектов; – обрезку крон, вырубку и опиловку деревьев, высота которых превышает расстояние по прямой от дерева до крайней точки линейного объекта, сооружения, являющегося его неотъемлемой технологической частью, или крайней точки его вертикальной проекции, увеличенное на 2 метра; – вырубку сильноослабленных, усыхающих, сухостойных, ветровальных и буреломных деревьев, угрожающих падением на линейные объекты	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнено, своевременное проведение мероприятий предусмотренных проектом освоения лесов
1.10.10	Установить запрет на сжигание сухой травянистой растительности, валежника, хвороста, лесной подстилки, порубочных и пожнивных остатков, стерни, мусора и других горючих материалов	До начала производства работ (дата) и до момента	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
		окончания производства работ		
1.10.11	В весенне-летний пожароопасный период организовать постоянный мониторинг обстановки с природными пожарами и обеспечить устойчивое информационное взаимодействие в местах строящихся объектов с производственно-диспетчерскими службами, органами местного самоуправления, оперативными службами, административными органами лесного хозяйства, органами государственного контроля и надзора	с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ	Должность ФИО	Выполнено, наличие контактных данных производственно-диспетчерских служб, органов местного самоуправления, оперативных служб, административных органов лесного хозяйства, органами государственного контроля и надзора в соответствующей местности
1.10.12	До наступления осенне-зимнего периода организовать проведение профилактических осмотров и планово-предупредительных ремонтов электрооборудования для безопасной и бесперебойной работы в период повышенного энергопотребления	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Своевременное проведение профилактических мероприятий и планово-предупредительных ремонтов оборудования до наступления осенне-зимнего периода
1.10.13	Обеспечить изоляцию горючих материалов при их перевозке в открытом кузове автомобиля от попадания посторонних источников зажигания (тлеющее табачное изделие, искры из выхлопных систем) негорючим покрытием (огнеупорным брезентом, тентом)	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, наличие укрывных материалов для перевозки горючих грузов на технике
1.11	Мероприятия по управлению деятельностью организации в вопросах ПЭБ (в случае привлечения)			
1.11.1	Обеспечить включение в договоры с субподрядными организациями и иным контрагентам обязательных условий в области ПЭБ в соответствии с приложением № 1 Положения П Газификация 04-2023	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Включение в договоры с субподрядными организациями и иным

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	(Версия 2) «Порядок взаимодействия с подрядными организациями по обеспечению требований производственной и экологической безопасности» ООО «Газпром газификация»	и до момента окончания производства работ		контрагентам обязательных условий в области ПЭБ ООО «Газпром газификация», Выполняются в соответствии с Приложением № 1 к Положению П Газификация 04-2022 (Версия 1) «Порядок взаимодействия...», пункт договора генподряда (далее – п. ДГП)
2	Порядок допуска или передачи части объекта подрядной организации для производства работ (в случае передачи части объекта или участка субподрядной организации)			
2.1	Мероприятия по организации допуска на объекты для выполнения работ. Подготовка и оформление допускной документации или организационные мероприятия по передаче объекта для производства работ			
2.1.1	Организовать оформление акта передачи строительной площадки или акта-допуска в случае производства строительно-монтажных работ на территории действующего объекта	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, подписанный акт передачи строительной площадки от... № или акт-допуск на производство СМР, от... №..., п. ДГП
2.2	Мероприятия по обеспечению и контролю допуска на объекты			
2.2.1	Организовать сохранность материальных ценностей и охрану строительной площадки до момента окончания строительства и передачи объекта Заказчику	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с п. ДГП. Сохранность МТР и охрана строительной площадки ведется своими силами (либо договор с ЧОП от... № ...)
3	Требования ПЭБ при подготовке, проведении работ			
3.1	Мероприятия, обеспечивающие выполнение общих требований безопасности			
3.1.1	Обеспечить ограждение сигнальными лентами опасных для людей зон, в которых постоянно действуют или могут возникнуть опасные факторы, связанные или не связанные с характером выполняемых работ,	До начала производства работ (дата)	Должность ФИО	Выполняется, наличие на объекте строительства сигнальных лент и знаков

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	организовать размещение на границах зон знаков безопасности	и до момента окончания производства работ		безопасности в соответствии с п. ППР
3.1.2	Обеспечить получение разрешений на право производства работ в охранных зонах трубопроводов, линий электропередач и иных объектов, имеющих охранные зоны	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнено, наличие нарядов-допусков, ордеров или иных видов разрешительной документации (при производстве работ в охранных зонах) на производство работ в охранных зонах
3.2	Мероприятия по организации и проведению работ повышенной опасности			
3.2.1	Обеспечить разработку и утверждение перечня работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнено, перечень работ, связанных с повышенной опасностью, выполняемых с оформлением наряда-допуска, журнал нарядов на работы повышенной опасности
3.2.2	Обеспечить назначение организационно-распорядительным документом в организации лиц, ответственных за безопасное выполнение работ (выдачу в соответствии с перечнем производства работ, подготовительных мероприятий), связанных с повышенной опасностью, в соответствии с разработанным перечнем	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
3.3	Мероприятия по обеспечению безопасности при складировании материалов и оборудования			
3.3.1	Обеспечить наличие необходимых для производства погрузочно-разгрузочных работ техники, механизмов, оборудования и съемных грузозахватных приспособлений, соответствующих по грузоподъемности массе груза, исправных и прошедших необходимые осмотры и проверки	До начала производства работ (дата) и до момента окончания	Должность ФИО	Выполнение требований п. ППР, ТК № на погрузочно-разгрузочные работы в составе ППР

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
		производства работ		
3.3.2	<p>При хранении полиэтиленовых труб и соединительных деталей:</p> <p>1. Организовать места хранения на выровненных площадках (без острых выступов и неровностей во избежание ударов и нанесения царапин).</p> <p>2. Обеспечить предохранение штабелей от раскатывания методом подклинивания крайних труб.</p> <p>3. Обеспечить применение инвентарных заглушек для защиты от попадания грязи, масла, смазочных материалов и инородных предметов</p>	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	<p>Соблюдение условий складирования и хранения материалов.</p> <p>Организация мест хранения труб и соединительных деталей.</p> <p>Выполнение требований п. ППР</p>
3.3.3	Организовать применение мягких строп из полимерных материалов или мягкие монтажные полотенца, не оставляющие дефекты на трубах	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, журнал учета и осмотра грузозахватных приспособлений/ акты осмотра
3.3.4	Обеспечить складирование труб и соединительных деталей не ближе 1 м от нагревательных приборов. Не допускать хранение труб и деталей вблизи проведения газоэлектросварочных и других огневых работ	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, соблюдение условий складирования и хранения материалов, выполнение требований п. ППР
3.4	Мероприятия по обеспечению безопасности при наклонно-направленном бурении			
3.4.1	Проведение работ в районе существующих инженерных сетей, осуществлять с оформлением наряда-допуска	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Оформление наряда-допуска выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
3.4.2	Обеспечить защитными ограждениями места расположения технологических котлованов	До начала производства работ (дата) и до момента окончания производства работ	Должность ФИО	Выполняется, наличие защитных ограждений в соответствии с п. ППР
3.4.3	При производстве работ наклонно-направленного бурения: 1. Ограничить допуск к спуску в котлованы лиц, не задействованных в данном виде работ. 2. Обеспечить рабочих СИЗ и организовать контроль их правильного применения. 3. Обеспечить размещение техники, планирования маршрутов передвижения техники, персонала за пределами призмы обрушения выемки. Оборудовать спуски в котлованы лестницами. 4. Не допускать людей в котлован при опускании в него оборудования. 5. Не допускать размещения материалов, оборудования и техники на конструктивных элементах дороги (проезжей части, разделительной полосе, обочинах, откосах земляного полотна) при выполнении бурения под автомобильными дорогами	До начала производства работ (дата), постоянно при проведении производства работ	Должность ФИО	Выполняется, контроль выполнения указанных требований со стороны ответственных лиц (при наличии привлеченной субподрядной организации, наличие соответствующих требований в договоре подряда)
3.4.4	Организовать сбор и накопление в герметичных емкостях, расположенных вне границ водоохранных зон, для последующего вывоза буровых отходов при выполнении работ под водными объектами	с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ	Должность ФИО	Выполняется согласно п. ППР, заключенный договор на оказание услуг от ... № ... , с кем....
3.4.5	Обеспечить соблюдение временного запрета на ведение работ в нерестовый период	с ДД.ММ.ГГГГ. по ДД.ММ.ГГГГ	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от... № ... «О чем приказ», п. ППР, ЛО
4	Происшествия. Готовность к аварийным ситуациям			
4.1	Мероприятия, направленные на предупреждение опасных событий и происшествий, определяющие порядок реагирования и готовность к аварийным ситуациям			
4.1.1	Предусмотреть систему оповещения работников, задействованных в производстве работ, о происшествии на объекте строительства.	До начала производства	Должность ФИО	Информационные стенды, выполняются в соответствии

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
	Организовать установку информационных стендов	работ (дата) и до момента окончания производства работ		с Р Газпром 18000.2-017-2021. ЕСУПБ. Порядок информирования персонала о происшествиях, информационные стенды размещены на объекте, способ оповещения...
4.2	Мероприятия по информированию о происшествиях			
4.2.1	Обеспечить оперативное информирование о произошедших на объекте несчастных случаях на производстве, профессиональных заболеваниях, пожарах, авариях, инцидентах, дорожно-транспортных происшествиях на объектах проведения работ (далее – Происшествия), а также информирование о ходе и результатах расследования в соответствии с порядком, изложенным в СТО Газификация 08-2022	При возникновении происшествий	Должность ФИО	Предоставление информации по установленным формам согласно СТО Газификация 08-2022
4.2.2	Обеспечить своевременное предоставление периодической отчетности о Происшествиях в соответствии с порядком, изложенным в СТО Газификация 08-2022	В сроки, указанные в СТО Газификация 08-2022	Должность ФИО	Предоставление информации по установленным формам согласно СТО Газификация 08-2022
4.3	Мероприятия по расследованию происшествий			
4.3.1	Организовать и обеспечить проведение расследований происшествий, произошедших на объекте в период строительства, в соответствии с требованиями законодательства и требованиями Общества	При возникновении происшествий	Должность ФИО	Приказ Минтруда России от 20.04.2022 №223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
				случаев на производстве», Стандарт организации СТО Газификация 08-2022 «Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области производственной безопасности»
4.3.2	Обеспечить включение представителей Заказчика в состав комиссий по расследованию происшествий (по письменному требованию Заказчика)	При возникновении происшествий	Должность ФИО	Включение Заказчика по письменному требованию в состав комиссии по расследованию несчастного случая, Стандарт организации СТО Газификация 08-2022 «Информирование, расследование и анализ причин происшествий в области производственной безопасности»
5	Требования экологической безопасности при подготовке и проведении работ			
5.1	Обеспечить своевременную постановку на государственный учет объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. В зависимости от категории объекта разработать требуемую природоохранную документацию	(дата)	Должность ФИО	Объект внесен в государственный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, дата, №
5.2	Обеспечить своевременное представление отчетной документации по природопользованию, статистической отчетности в государственные органы. Обеспечить представление данной документации в адрес Заказчика по письменному требованию уполномоченного лица	(дата)	Должность ФИО	Выполняется согласно требованиям природоохранного законодательства Российской Федерации, по запросу Заказчика

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
5.3	Организовать заключение договоров с лицензированными организациями (транспортирование, обработка, утилизация, обезвреживание, размещение отходов) по обращению со всеми видами образующихся отходов до начала производства работ	(дата)	Должность ФИО	Договор по транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов от... № ...,
5.4	Организовать заключение договоров водоснабжения и/или водоотведения с гарантирующей организацией либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией до начала производства работ	(дата)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с п. ППР
5.5	Обеспечить ведение учета образовавшихся, обработанных, утилизированных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов. Обеспечить наличие на объекте копий документов, подтверждающих обращение с отходами	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Данные учета в области обращения с отходами по приказу Минприроды от 08.12.2020 № 1028
5.6	Обеспечивать селективное (раздельное) накопление образующихся при производстве работ отходов	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
5.7	Обеспечить соблюдение запрета на сжигание, захоронение отходов на территории строительства объекта и временные здания и сооружения	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»
5.8	Обеспечить соблюдение границ отвода при размещении отвалов грунта, складировании материалов, при проезде и стоянке строительной техники	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
5.9	Организовать размещение площадок проведения работ, складирования оборудования и материалов вне границ водоохранных зон	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ»
5.10	Обеспечить письменное доведение до рабочего персонала существующих природоохранных ограничений (наличия животных, растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, красные книги субъектов Российской Федерации, временных запретов осуществления хозяйственной деятельности в связи с нерестом и миграцией) в районе производства работ	(дата)	Должность ФИО	Выполняется в соответствии с приказом от № ... «О чем приказ», ЛО
5.11	Организовать выполнение производственного экологического мониторинга	(дата)	Должность ФИО	Программа выполнения ПЭМ, договор на выполнение работ по ПЭМ
6	Мониторинг состояния ПЭБ			
6.1	Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны Заказчика			
6.1.1	Обеспечить допуск представителей заказчика на производственную площадку с целью проверки выполнения требований ПЭБ в период строительства объектов	При получении письма о проведении проверки от Заказчика	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
6.1.2	Обеспечить предоставление необходимой информации (документации) по запросу представителя Заказчика в ходе проверки и при поступлении запроса документов в рамках подготовки к проверке	При проведении проверки Заказчиком	Должность ФИО	В соответствии с запросом Заказчика, п. ДГП
6.1.3	Обеспечить непосредственное участие представителей организации, ответственных за соблюдение требований ПЭБ, при проведении проверок	При проведении проверки Заказчиком	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
6.1.4	Обеспечить выполнение мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий, указанных в актах проведенных проверок, в установленные сроки с предоставлением в Управление производственной безопасности ООО «Газпром газификация» (далее – УПБ) подтверждающих материалов об устранении нарушений	В сроки указанные в акте о нарушении	Должность ФИО	Устранение несоответствий согласно акту проведенных проверок. Предоставление Планов КД и отчетов о реализации Планов КД

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
6.2	Мероприятия по взаимодействию при проведении проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора)			
6.2.1	Обеспечить информирование УПБ о предстоящих проверках государственными (муниципальными) органами контроля (надзора) при получении информации от надзорных (контрольных) органов	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
6.2.2	Обеспечить информирование УПБ о результатах проведенных проверок со стороны государственных (муниципальных) органов ведомственного контроля (надзора) с приложением копий документов, оформленных по результатам проверки	В течение всего периода строительства	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
6.3	Планирование совместных совещаний по вопросам ПЭБ			
6.3.1	Обеспечить участие уполномоченных представителей организации при проведении совещаний по вопросам ПЭБ, организованных УПБ	В сроки, указанные в письме	Должность ФИО	Письмо-вызов
7	Мероприятия по завершению производства работ			
7.1	Мероприятия по обеспечению безопасности при подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию			
7.1.1	Обеспечить выполнение требований ПЭБ при проведении работ по подготовке и сдаче объекта в эксплуатацию	После окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
7.1.2	Обеспечить контроль выполнения требований ПЭБ при производстве подготовительных работ и сдаче объекта в эксплуатацию	После окончания производства работ	Должность ФИО	Выполнение п. ДГП
7.2	Мероприятия на стадии завершения деятельности и демобилизации			
7.2.1	Обеспечить выполнение требований ПЭБ при выполнении работ по вывозу временных сооружений, оборудования и материалов, демонтажу временных коммуникаций	После окончания производства работ	Должность ФИО	Акт приемки законченного строительством объекта, выполнение п. ДГП
7.2.2	Обеспечить проведение в полном объеме работ по рекультивации нарушенных земель	После окончания производства	Должность ФИО	Акт по проведению рекультивации; выполнение п. ППР,

№ п.п.	Наименование мероприятия ¹⁰	Срок выполнения	Ответственный	Результат
		работ		выполнение п. ДГП
7.2.3	Обеспечить очистку полос отвода и противопожарных разрывов от оборудования, материалов и отходов	После окончания производства работ	Должность ФИО	Акт приемки законченного строительством объекта, выполнение п. ДГП

Разработал:

_____ (наименование должности)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Согласовано:

_____ (реквизиты письма согласования)

_____ (подпись)

_____ (Ф.И.О.)

Комментарии:

1. По всему документу в столбце «Результат» указывается конкретный(е) документ(ы) или события, которые будут являться итогом исполнения мероприятий.
2. При наличии распорядительного документа в столбце «Срок выполнения» указывается фактическая дата документа. В столбце «Результат» указать реквизиты распорядительного документа.
3. План должен быть утвержден Генеральным подрядчиком с указанием ответственных лиц Генерального подрядчика. В случае привлечения субподрядной организации указываются ответственные привлекаемой организации.
4. Все обеспечение МТР, коммуникациями, сигнализацией, средствами связи, средствами пожаротушения и административно-бытовыми помещениями осуществляется до начала производства работ.
5. Мероприятия по завершению работ не могут «обеспечиваться» до начала указанных работ.
6. В случае переноса сроков СМР на Объекте(ах) согласно условиям договора в адрес Заказчика направляется письмо с указанием причины переноса сроков СМР и планируемый срок начала СМР и предоставления Плана (ов).
7. В тексте документа используются слова «Российская Федерация» и «Россия», сокращение «РФ» не употребляется.

Приложение 7 (обязательное)

Типовые формы ежемесячной отчетности по выполнению проектных природоохранных мероприятий

Таблица 3. Отчетная форма «Лесные отношения»

Агент									
№	Код объекта	Регион	Наименование объекта	Генподрядчик			ГРО		
				Организация	ФИО ответственного исполнителя	Телефон	Организация	ФИО ответственного сотрудника	Телефон
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Продолжение таблицы 3. Отчетная форма «Лесные отношения»

Агент									
Текущий этап работы по объекту (не заполнять)	Право на использование л/у (аренда, сервитут)					АСДОУ			
	Вид документа	Дата	Номер	Общая площадь лесного участка, га	Площадь на которой будет осуществляться рубка покрытые лесом, га	№ АСДОУ	Дата	бТ	Дата
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Продолжение таблицы 3. Отчетная форма «Лесные отношения»

Генподрядчик (Агент-контроль)								
Акт натурно-технического обследования (материал. денежная оценка л/у)	Проект освоения лесов (ПОЛ)		Лесная декларация		О направлении уведомления в ОИВ об окончании рубки		Акт осмотра лесосек	
	Утверждение положительного заключения экспертизы ПОЛ		Дата подачи	Срок окончания действия декларации	Дата	Номер	Дата	Наличие нарушений (да/нет)
Дата	Дата	№						
21	22	23	24	25	26	27	28	29

Продолжение таблицы 3. Отчетная форма «Лесные отношения»

Генподрядчик (Агент-контроль за достоверностью)							Генподрядчик (Агент-контроль)										
Затраты на лесовосстановление по ССР и фактические							Акт передачи л/у арендодателю		Отчеты об использовании лесов		Заявление о согласовании с Рослесхозом площадей для лесовосстановления		Согласование площадей с Рослесхозом		Договор на компенсационное лесовосстановление		
Затраты на проект по ЛВ		Затраты на посадку ЛК		Затраты на Агротехнический уход		Итого	Письма о дополнительных условиях	Дата	Номер	1-ИЛ дата	1-ВЛ дата	Дата	Номер	Дата	Номер	Дата	Номер
план	факт	план	факт	план	факт												
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47

Продолжение таблицы 3. Отчетная форма «Лесные отношения»

Генподрядчик (Агент-контроль)											Агент, Генподрядчик		
Согласование проекта лесовосстановления в ОИВ		Начало работ по лесовосстановлению		Приемка лесных культур уполномоченным органом (акт приемки)		Договор на проведение агротехнических уходов			Акты выполненных работ по агротехническим уходам				Примечание
Дата		Дата		Дата	Проектные показатели достигнуты? (да/нет)	Организация - исполнитель	Дата	Номер	Внутренние акты (для проведения оплаты)			Акт приемки лесных культур уполномоченным органом	
									1-й год	2-й год	3-й год		
48		49		50	51	52	53	54	55	56	57	58	

Таблица 4. Отчетная форма «Воспроизводство водно-биологических ресурсов»

№	Код объекта	Статус объекта (ПИР/СМР/ВВОД)	Наименование объекта	Субъект РФ	Агент (ГРО)	Генподрядчик	Заключение ФАР	Дата ввода объекта в эксплуатацию
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы 4. Отчетная форма «Воспроизводство водно-биологических ресурсов»

Выпуск ВБР		Договор на выполнение компенсационных мероприятий с контрагентом				Договор на выполнение компенсационных мероприятий с ФАР		Приказ о включение в План искусственного ВБР		Акт выпуска	Отчетность по форме 5-ОС
Вид	Количество	Контрагент	Дата	№	Стоимость, руб.	Дата	№	Дата	№	Дата, №	Есть/нет кем направляется
10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Таблица 5. Отчетная форма «Рекультивация»

№	Код объекта	Федеральный округ	Субъект РФ	Наименование объекта	Статус объекта	Стадия реализации объекта	Агент (ГРО)	Генподрядчик	Проект рекультивации земель (далее - ПРЗ)	Площадь нарушенных земель, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Продолжение таблицы 5. Отчетная форма «Рекультивация»

Площадь рекультивированных земель, га		График работ по рекультивации земель			Договор на проведение рекультивации			Справка о проведении рекультивации	Акт о рекультивации земель	Стоимость оказанных услуг по рекультивации, тыс. руб	Отчет по форме 2-ТП (Рекультивация)
Техническая рекультивация, га	Биологическая рекультивация, га	Сроки проведения работ согласно графика	Планируемые сроки окончания работ	Дата	№ договора	Стоимость, тыс. руб					
12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	

Таблица 6. Отчетная форма «Производственный экологический мониторинг»

№	Код объекта	Статус объекта (ПИР/СМР/ВВОД)	Наименование объекта	Субъект РФ	Агент (ГРО)	Генподрядчик	Заключения государственной экологической экспертизы проектной документации	
							Дата	№ Заключения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Продолжение таблицы 6. Отчетная форма «Производственный экологический мониторинг»

Дата ввода объекта в эксплуатацию	Контрагент по проведению ПЭМ	Договор на проведение ПЭМ		Срок выполнения работ/оказания услуг	Стоимость договора, руб.
		Дата	№ договора		
10	11	12	13	14	15